

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [country] [Project name] [P-number]

**Project Implementation agency:** [insert legal name]

**Date of the Procurement Plan:** [insert date]

**Period covered by this Procurement Plan:** [insert from - to period]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

**The Bank’s Standard Procurement Documents:** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

*List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

**Procurement of Second Hand Goods** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

**Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS)** as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

**Other Relevant Procurement Information.**

*Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.*



1-C3-SBOC-INTER-01 / Serviços de consultoria para Supervisão das Obras do Centro Integrado de Defesa Social da 5ª Esquadra Pública (CIDES)	IBRD / 96790	Component 3: Modernize Emergency Management System	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		1.800.000,00	0,00	Implementação Pendente	2026-04-06					2026-07-08		2026-08-07		2026-09-11		2026-10-16		2028-10-16
BR-SEG-389942-CS-OCBS / Serviços de consultoria para desenvolvimento de software de integração dos serviços/processos ao Portal	IBRD / 96790	Component 2: Strengthening of Digital Public Infrastructure	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		1.970.000,00	0,00	Cancelado	2025-10-13	2025-09-15	2025-11-03			2026-01-14		2026-02-13		2026-03-20		2026-04-24		2028-04-24
BR-ESP-390087-CS-OCBS / Serviços de Consultoria para desenvolvimento de uma Plataforma de TI para a integração dos processos e produtos do centro integrado.	IBRD / 96790	Component 3: Modernize Emergency Management System	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		1.000.000,00	0,00	Implementação Pendente	2026-07-13					2026-10-14		2026-11-13		2026-12-18		2027-01-22		2029-01-21
1-C1-SBOC-BR-01 / Contratação de Empresa de Consultoria para Estudos e Soluções de Tecnologia da Informação e Engenharia para o programa.	IBRD / 96790	Component 1: Resilient Data Infrastructure	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		1.300.000,00	0,00	Em fase de Implementação	2025-07-20	2025-09-04	2025-08-10	2025-09-17		2025-10-21		2025-11-20		2025-12-25		2026-01-29		2027-07-29
1-C2-SBOC-INTER-01 / Serviços de consultoria para desenvolvimento de software de integração dos serviços/processos ao Portal.	IBRD / 96790	Component 2: Strengthening of Digital Public Infrastructure	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		3.800.000,00	0,00	Implementação Pendente	2025-09-25		2025-10-16			2025-12-27		2026-01-26		2026-03-02		2026-04-06		2028-05-25

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BR-SEG-389952-CS-INDV / Consultor Individual para Avaliação de Interfaces - UI e implementação de formação de Multiplicadores da ESESP para a implementação de Serviços no uso do Portal	/	Component 2: Strengthening of Digital Public Infrastructure	Posterior	Individual	Direct - National		180.000,00	0,00	Cancelado	2024-08-11		2024-08-21		2024-09-11		2024-10-16		2026-10-16					
1-C4-INDV-BR-01 / Contratação de 1 (um) consultor individual para atuar como especialista de gestão orçamentária e financeira da UGP.	IBRD / 96790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open - National		195.000,00	0,00	Assinado	2024-10-20	2024-10-24	2024-12-24	2025-04-03	2025-01-14	2025-04-10	2025-02-18	2025-05-07	2029-10-30					
1-C4-INDV-BR-02 / Contratação de 1 (um) Consultor individual para atuar como especialista de aquisições da UGP.	IBRD / 96790	Component 4: Project Management	Prévia	Individual	Open - National		195.000,00	0,00	Em Análise	2024-11-11	2025-03-07	2024-12-30	2025-04-24	2025-01-20	2025-05-22	2025-02-24		2029-11-05					
1-C4-INDV-BR-03 / Contratação de 1 (um) consultor individual para atuar como especialista em comunicação social para apoio à UGP.	IBRD / 96790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open - National		195.000,00	0,00	Assinado	2024-11-17	2025-02-25	2025-01-05	2025-04-15	2025-01-26	2025-04-17	2025-03-02	2025-06-04	2029-11-11					
1-C3-INDV-BR-02 / Contratação de 1 (um) consultor individual para apoiar a elaboração dos Termos de Referência e concepção conceitual do Projeto e Obra do Centro Integrado de Defesa Social (CIDES)	IBRD / 96790	Component 3: Modernize Emergency Management System	Posterior	Individual	Open - National		39.000,00	0,00	Cancelado	2024-11-11		2024-12-30		2025-01-20		2025-02-24		2026-02-24					
1-C3-INDV-BR-01 / Contratação de 1 (um) consultor individual especialista em engenharia civil, para auxílio técnico especializado no processo licitatório referente à Construção do Centro Integrado de Defesa Social (CIDES).	IBRD / 96790	Component 3: Modernize Emergency Management System	Posterior	Individual	Open - National		39.000,00	0,00	Cancelado	2024-11-25		2025-01-13		2025-02-03		2025-03-10		2026-03-10					
1-C3-INDV-BR-03 / Contratação de 1 (um) consultor individual especialista em Arquitetura, para auxílio técnico especializado no processo licitatório referente à Construção do Centro Integrado de Defesa Social (CIDES).	IBRD / 96790	Component 3: Modernize Emergency Management System	Posterior	Individual	Open - National		39.000,00	0,00	Cancelado	2024-11-25		2025-01-13		2025-02-03		2025-03-10		2026-03-10					
1-C3-INDV-BR-04 / Contratação de 1 (um) consultor individual especialista em Tecnologia da Informação, para auxílio técnico especializado no processo licitatório referente à Construção do Centro Integrado de Defesa Social (CIDES).	IBRD / 96790	Component 3: Modernize Emergency Management System	Posterior	Individual	Open - National		39.000,00	0,00	Cancelado	2024-11-25		2025-01-13		2025-02-03		2025-03-10		2026-03-10					
1-C1-INDV-BR-01 / Contratação de 1 (um) consultor individual especialista em Tecnologia da Informação, para auxílio técnico especializado no processo licitatório referente à Construção do Datacenter Modular.	IBRD / 96790	Component 3: Modernize Emergency Management System	Posterior	Individual	Open - National		39.000,00	0,00	Cancelado	2024-11-25	2025-02-04	2025-01-13		2025-02-03		2025-03-10		2026-03-10					
1-C4-INDV-BR-05 / Contratação de 1 (um) consultor individual especialista em contabilidade, monitoramento e controle, para auxílio à UGP.	IBRD / 96790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open - National		195.000,00	0,00	Em fase de Implementação	2025-05-11	2025-04-10	2025-06-29		2025-07-20		2025-08-24		2029-12-31					
1-C4-INDV-BR-04 / Contratação de 1 (um) consultor individual para atuar como especialista em TIC para apoio à UGP.	IBRD / 96790	Component 4: Project Management	Posterior	Individual	Open - National		195.000,00	0,00	Implementação Pendente	2025-09-30		2025-11-18		2025-12-09		2026-01-13		2030-09-24					
1-C1-INDV-BR-02 / Contratação de 1 (um) Consultor Individual, especialista em gestão administrativa de projetos, para apoio técnico à Unidade de Implementação do Projeto - UIP 1 (Infraestrutura de Dados Resiliente e Habilidades Digitais)	IBRD / 96790	Component 1: Resilient Data Infrastructure	Posterior	Individual	Limited - National		39.000,00	0,00	Em fase de Implementação	2025-09-01	2025-08-27	2025-09-06		2025-09-27		2025-11-01		2026-04-30					