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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
2024.000066.32101.01 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA 
INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
- SECTI, E A EMPRESA ENGECON 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA. 

  
 
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA 
TECNOLOGIA INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI, doravante denominada 
SECTI, , inscrita no CNPJ sob o nº 06.656.711/0001-03, com sede na Avenida Fernando 
Ferrari, 1080, Ed. América Centro Empresarial, Torre Norte, 2º Andar, Mata da Praia, 
Vitória/ES, CEP 29.066-380, representado por seu Secretário Sr. Bruno Lamas Silva, nomeado 
através do Decreto nº 246-S, de 31 de janeiro de 2023, publicada no DIO de 01 de janeiro 
de 2023, e a Empresa ENGECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, 
doravante denominada CONTRATADA, registrada no CNPJ/MF sob o nº 29.150.998/0001-
92, com sede à Rua da Assembleia, n° 00010, Sala 2705, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 
20.011-000, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. João Marcelo Pires 
Ferreira, brasileiro, solteiro, Engenheiro mecânico, celebram o presente TERMO ADITIVO ao 
Contrato de nº 2024.000066.32101.01, que tem por objeto a contratação de empresa ou 
consórcio especializado, especializado na elaboração de projetos de arquitetura, 
complementares de engenharia, sondagem e pericias técnicas, para a unidade da SECTI, 
o CEET Afonso Claudio, localizada no Município de Afonso Claudio, elaborado conforme 
o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do 
Contrato n.º 2024.000066.32101.01, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 23/04/2025, e 
do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 23/04/2025, conforme 
autorização prevista na sua Cláusula Décima, o previsto no artigo 91, § 4º, da Lei 
14.133/2021, e mediante autorização do ordenador de despesas, conforme justificativas e 
novo cronograma de execução em anexo e que passam a fazer parte do referido 
contrato.  
 
1.2 Em razão da prorrogação de prazo prevista no presente instrumento aditivo, a vigência 
do Contrato nº 2024.000066.32101.01 ora aditado, que se encerraria em 22/04/2025, 
passará a se encerrar em 22/06/2025 e a execução que se encerraria em 22/04/2025, 
passará a se encerrar em 22/06/2025. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
2.1 A duração da garantia contratual prevista na Cláusula Décima Primeira do Contrato 
original será estendida proporcionalmente, de acordo com o novo prazo de vigência 
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contratual previsto no presente instrumento aditivo, pela Contratada, nos termos do art. 
96 da Lei nº 14.133/2021. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
 
3.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. 
 

 
Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo, para que produza os seus 
efeitos legais. 
 
 

 
   

Vitória/ES, [data da assinatura eletrônica]. 
  

 
______________________________________ 
BRUNO LAMAS SILVA 
(CPF: 071.378.277-30) 
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia,  
Inovação e Educação Profissional/SECTI  
 
 
 
 
______________________________________ 
JOÃO MARCELO PIRES FERREIRA 
(CPF: 055.001.987-18) 
Sócio Administrador - ENGECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 
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ANEXO A 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
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contato@engeconconstrucoes.com 
  Engecon Construções e Serviços de Engenharia LTDA – CNPJ 29.150.998/0001-92 

Tel.: +55 2298176-1220 

 

 

CRONOGRAMA DE ADITIVO n° 2: CEET – AFONSO CLAUDIO 

ETAPA 03 - Versão executiva - Com documentos Finais 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

Elaboração do Projeto de Levantamento Elétrico (externo)
Elaboração do Projeto de Levantamento Hidrossanitário (externo)
Projeto de Urbanismo
Projeto de Paisagismo
Projeto de Estruturas e Fundações - Concreto 
Projeto de Estruturas - Metálicas
Projeto de Instalações de gás
Projeto de Sistemas de Combate a Incêndio

Protocolização CBMES
Projeto de Elétrica
Projeto de Sistema Fotovoltaico
Projeto de Subestação

Protocolização EDP
Projeto de SPDA

Finalização
Elaboração do Projeto Arquitetônico Executivo (revisão final)
Elaboração da Planilha Orçamentária
Elaboração da Maquete Eletrônica
Entrega Final com arquivos revisados e aprovados

JUNHO

CRONOGRAMA DO 2º ADITIVO CEET AFONSO CLÁUDIO

Prazo original: 240 dias. 1º Aditivo de 30 dias, 2º Aditivo 60 dias, totalizando 330 dias corridos.
CRONOGRAMA  DE EXECUÇÃO  (EM DIAS CORRIDOS)

ABRIL MAIO
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

BRUNO LAMAS SILVA
SECRETARIO DE ESTADO

SECTI - SECTI - GOVES
assinado em 15/04/2025 17:27:49 -03:00

JOÃO MARCELO PIRES FERREIRA
CIDADÃO

assinado em 15/04/2025 18:09:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/04/2025 18:09:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GILCILENE GONZAGA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - SUCOV - SECTI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-K1X3H5
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