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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
2024.000058.32101.03 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA 
INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
- SECTI, E A EMPRESA CONSTRUTORA SUL 
CAPIXABA LTDA. 

  
 
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA 
TECNOLOGIA INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI, doravante denominada 
SECTI, , inscrita no CNPJ sob o nº 06.656.711/0001-03, com sede na Avenida Fernando 
Ferrari, 1080, Ed. América Centro Empresarial, Torre Norte, 2º Andar, Mata da Praia, 
Vitória/ES, CEP 29.066-380, representado por seu Secretário Sr. Bruno Lamas Silva, 
nomeado através do Decreto nº 246-S, de 31 de janeiro de 2023, publicada no DIO de 01 
de fevereiro de 2023, e a Empresa CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA, doravante 
denominada CONTRATADA, registrada no CNPJ sob o n° 27.123.008/0001-00, com sede à 
Rua Sebastião Simões, n° 391, Bairro Da Palha, Guaçuí-ES, CEP: 29.560-000,  neste ato 
representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Pedro Henrique Murucci Pirovani, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, celebram o 
presente TERMO ADITIVO ao Contrato de nº  2024.000058.32101.03, que tem por objeto a 
Contratação de empresa especializada para realização de obra de engenharia civil 
para reforma e ampliação do CEET Giuseppe Altoé, em Vargem Alta, elaborado 
conforme o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do 
Contrato n.º 2024.000058.32101.03, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 07/10/2025, 
conforme autorização prevista na sua Cláusula Décima, o previsto no artigo 91, § 4º, da 
Lei 14.133/2021, e mediante autorização do ordenador de despesas, conforme 
justificativas e novo cronograma de execução em anexo e que passam a fazer parte do 
referido contrato.  
 
1.2 Em razão da prorrogação de prazo prevista no presente instrumento aditivo, a 
execução que se encerraria em 06/10/2025, passará a se encerrar em 06/12/2025. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
 
2.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, 
não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 
 

 
Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo, para que produza os seus 
efeitos legais. 
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Vitória/ES, [data da assinatura eletrônica]. 
  

 
______________________________________ 
BRUNO LAMAS SILVA 
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia,  
Inovação e Educação Profissional/SECTI  
 
 
 
 
______________________________________ 
PEDRO HENRIQUE MURUCCI PIROVANI 
(CPF: 109.223.157-95) 
Sócio Administrador - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA 
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ANEXO A 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
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BDI: BDI DIF.:
Bancos

Encargos Sociais DATA:

Preço Total 1º MEDIÇÃO 2º MEDIÇÃO 3º MEDIÇÃO 4º MEDIÇÃO 5º MEDIÇÃO 6º MEDIÇÃO 7º MEDIÇÃO 8º MEDIÇÃO 9º MEDIÇÃO 10º MEDIÇÃO 11º MEDIÇÃO 12º MEDIÇÃO 13º MEDIÇÃO
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS

100,00% 61,15% 8,39% 1,90% 4,43% 8,63% 4,83% 3,03% 3,10% 4,48% 0,03% 0,03%
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 577.924,09 R$ 353.424,85 R$ 48.491,96 R$ 10.970,00 R$ 25.605,50 R$ 49.888,13 R$ 27.937,84 R$ 17.487,64 R$ 17.940,82 R$ 25.864,28 R$ 156,54 R$ 156,54

100,00% 41,47% 8,96% 5,72% 5,72% 5,72% 5,72% 3,97% 11,36% 11,36%
 2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 152.627,38 R$ 63.290,21 R$ 13.673,28 R$ 8.734,50 R$ 8.734,50 R$ 8.734,50 R$ 8.734,50 R$ 6.060,16 R$ 17.332,87 R$ 17.332,87

100,00% 19,67% 24,38% 16,42% 2,00% 6,96% 0,31% 0,10% 30,16%
 3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 852.712,59 R$ 167.761,17 R$ 207.885,29 R$ 140.018,60 R$ 17.024,70 R$ 59.343,32 R$ 2.647,02 R$ 858,86 R$ 257.173,63

100,00% 10,87% 15,21% 3,16% 12,43% 23,02% 6,04% 2,70% 0,36% 2,52% 17,72% 2,99% 2,99%
 4 ESTRUTURAS R$ 4.716.881,85 R$ 512.836,55 R$ 717.246,24 R$ 149.263,25 R$ 586.424,88 R$ 1.085.710,32 R$ 284.838,68 R$ 127.138,86 R$ 16.865,21 R$ 119.081,66 R$ 835.684,55 R$ 140.895,83 R$ 140.895,83

100,00% 20,49% 17,22% 19,39% 10,44% 6,16% 0,05% 8,07% 5,77% 6,20% 6,20%
 5 PAREDES E PAINÉIS R$ 326.899,49 R$ 66.989,48 R$ 56.294,35 R$ 63.379,73 R$ 34.137,71 R$ 20.142,76 R$ 152,78 R$ 26.378,89 R$ 18.869,17 R$ 20.277,31 R$ 20.277,31

100,00% 67,67% 10,09% 7,20% 14,54% 0,24% 0,24%
 6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 536.581,34 R$ 363.123,48 R$ 54.143,56 R$ 38.643,48 R$ 78.045,17 R$ 1.312,82 R$ 1.312,82

100,00% 19,66% 7,99% 1,60% 33,93% 0,71% 3,20% 16,46% 16,46%
 7 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 202.730,85 R$ 39.857,48 R$ 16.200,72 R$ 3.235,10 R$ 68.783,84 R$ 1.439,64 R$ 6.480,29 R$ 33.366,89 R$ 33.366,89

100,00% 6,97% 24,25% 7,06% 29,87% 15,92% 15,92%
 8 VIDROS E ESPELHOS R$ 313.244,49 R$ 21.840,70 R$ 75.971,31 R$ 22.102,79 R$ 93.567,26 R$ 49.881,21 R$ 49.881,21

100,00% 47,29% 12,57% 6,33% 18,61% 5,24% 4,98% 4,98%
 9 COBERTURA R$ 333.004,59 R$ 157.490,21 R$ 41.849,85 R$ 21.069,75 R$ 61.984,94 R$ 17.440,50 R$ 16.584,67 R$ 16.584,67

100,00% 3,11% 4,65% 7,68% 5,05% 14,67% 64,83%
 10 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 144.218,60 R$ 4.489,58 R$ 6.709,38 R$ 11.078,00 R$ 7.286,09 R$ 21.160,67 R$ 93.494,88

100,00% 16,15% 2,50% 3,82% 3,60% 23,91% 2,34% 2,70% 22,49% 22,49%
 11 TETOS E FORROS R$ 1.212.188,75 R$ 195.743,83 R$ 30.304,11 R$ 46.308,12 R$ 43.668,11 R$ 289.883,16 R$ 28.310,95 R$ 32.718,87 R$ 272.625,80 R$ 272.625,80

100,00% 14,81% 14,91% 6,83% 9,86% 10,07% 8,39% 3,85% 10,71% 10,29% 10,29%
 12 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 1.107.242,83 R$ 163.974,40 R$ 165.050,00 R$ 75.611,53 R$ 109.188,50 R$ 111.491,61 R$ 92.898,03 R$ 42.653,93 R$ 118.537,99 R$ 113.918,42 R$ 113.918,42

100,00% 4,81% 1,56% 1,18% 3,12% 20,53% 6,66% 4,23% 19,13% 3,66% 5,74% 24,84% 2,26% 2,26%
 13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 1.852.211,30 R$ 89.036,65 R$ 28.864,42 R$ 21.924,54 R$ 57.762,70 R$ 380.350,31 R$ 123.318,60 R$ 78.390,37 R$ 354.338,60 R$ 67.787,08 R$ 106.401,32 R$ 460.149,80 R$ 41.943,45 R$ 41.943,45

100,00% 2,40% 3,35% 18,14% 16,29% 29,21% 1,02% 4,06% 2,62% 11,45% 11,45%

 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRENAGEM R$ 720.560,14 R$ 17.313,45 R$ 24.102,80 R$ 130.736,22 R$ 117.363,27 R$ 210.505,16 R$ 7.361,95 R$ 29.232,88 R$ 18.887,74 R$ 82.528,33 R$ 82.528,33

100,00% 7,58% 7,76% 11,73% 7,22% 6,18% 9,58% 13,99% 16,98% 2,43% 9,53% 3,51% 3,51%
 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.059.117,76 R$ 156.065,01 R$ 159.684,95 R$ 241.616,88 R$ 148.633,52 R$ 127.277,04 R$ 197.308,86 R$ 288.165,61 R$ 349.687,89 R$ 50.016,69 R$ 196.269,82 R$ 72.195,74 R$ 72.195,74

100,00% 17,62% 42,30% 4,01% 1,49% 8,20% 5,54% 0,87% 0,47% 4,93% 1,24% 6,67% 6,67%
 16 OUTRAS INSTALAÇÕES R$ 1.173.425,03 R$ 206.705,05 R$ 496.385,58 R$ 47.063,28 R$ 17.518,14 R$ 96.168,01 R$ 64.961,65 R$ 10.179,14 R$ 5.555,01 R$ 57.865,76 R$ 14.522,91 R$ 78.250,25 R$ 78.250,25

100,00% 4,73% 3,58% 21,33% 15,31% 31,14% 11,95% 11,95%
 17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS R$ 146.946,10 R$ 6.952,08 R$ 5.265,65 R$ 31.348,52 R$ 22.501,86 R$ 45.766,27 R$ 17.555,86 R$ 17.555,86

0,00%
 18 APARELHOS ELÉTRICOS

100,00% 4,62% 2,38% 4,97% 16,67% 21,21% 21,05% 7,02% 6,77% 12,07% 1,62% 1,62%
 19 PINTURA R$ 883.366,87 R$ 40.796,77 R$ 21.065,45 R$ 43.898,13 R$ 147.281,48 R$ 187.350,62 R$ 185.951,91 R$ 62.001,13 R$ 59.811,81 R$ 106.581,06 R$ 14.314,25 R$ 14.314,25

100,00% 11,20% 10,21% 14,30% 9,70% 7,33% 0,32% 5,09% 16,11% 10,46% 6,88% 6,88% 0,76% 0,76%
 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS R$ 1.715.703,57 R$ 192.187,43 R$ 175.250,00 R$ 245.350,00 R$ 166.385,32 R$ 125.728,63 R$ 5.431,71 R$ 87.378,77 R$ 276.357,64 R$ 179.434,84 R$ 117.989,66 R$ 117.989,66 R$ 13.109,96 R$ 13.109,96

100,00% 35,43% 6,07% 29,25% 29,25%
 21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS R$ 162.263,45 R$ 57.491,96 R$ 9.855,62 R$ 47.457,94 R$ 47.457,94

100,00% 46,57% 0,95% 4,02% 42,24% 1,20% 2,82% 1,97% 0,12% 0,12%

 22 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO ( BDI 
DIFERENCIADO) R$ 2.785.223,21 R$ 1.297.197,99 R$ 26.345,07 R$ 111.855,97 R$ 1.176.514,75 R$ 33.383,59 R$ 78.499,21 R$ 54.784,63 R$ 3.321,00 R$ 3.321,00

100,00% 91,76% 4,12% 4,12%
 23 EXTRAS R$ 1.504.002,07 R$ 1.380.000,42 R$ 62.000,82 R$ 62.000,82

R$ 23.479.096,74 R$ 1.311.303,24 R$ 1.338.109,48 R$ 570.429,85 R$ 3.162.555,21 R$ 2.494.398,19 R$ 1.228.258,89 R$ 2.151.888,42 R$ 878.176,76 R$ 1.147.555,34 R$ 1.520.887,58 R$ 574.078,87 R$ 689.430,52 R$ 3.977.964,73 R$ 1.203.909,67 R$ 1.203.909,67 R$ 13.109,96 R$ 13.109,96
5,58% 5,70% 2,43% 13,47% 10,62% 5,23% 9,17% 3,74% 4,89% 6,48% 2,45% 2,94% 16,94% 5,13% 5,13% 0,06% 0,06%

R$ 1.311.303,24 R$ 2.649.412,71 R$ 3.219.842,56 R$ 6.382.397,78 R$ 8.876.795,97 R$ 10.105.054,85 R$ 12.256.943,27 R$ 13.135.120,04 R$ 14.282.675,38 R$ 15.803.562,96 R$ 16.377.641,82 R$ 17.067.072,34 R$ 21.045.037,07 R$ 22.248.946,74 R$ 23.452.856,41 R$ 23.465.966,37 R$ 23.479.076,33
5,58% 11,28% 13,71% 27,18% 37,81% 43,04% 52,20% 55,94% 60,83% 67,31% 69,75% 72,69% 89,63% 94,76% 99,89% 99,94% 100,00%

PROPONENTE: Construtora Sul Capixaba Eireli - CNPJ nº 27.123.008/0001-00    
ENDEREÇO: Rua Sebastião Simões, 391, bairro da Palha, Guaçuí - ES - 29560-000   

15,57%
SINAPI - 10/2023 - ES - SBC - 01/2024 - ES - IOPES - 10/2023 - ES
Não Desonerado:  Horista: 0,00% - Mensalista: 72,58% 23/09/2025BDI diferenciado para aquisição de materiais e equipamentos: 15,57% / Leis Sociais DER 157,27

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: CEET VARGEM ALTA-REFORMA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TÉCNICA GIUSEPPE ALTOÉ  30,51%

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Custo

Item Especificação do Serviço
PRAZO RESTANTE PRAZO A SER ADITIVADO

Porcentagem

___________________________________________________________
Construtora Sul Capixaba Eireli

CNPJ nº 27.123.008/0001-00
Pedro Henrique Murucci Pirovani OAB nº 26902/ES

___________________________________________________________
Sávio Leal de Oliveira

Engenheiro civil 
CREA: ES-0047146/D

CONSTRUTORA SUL CAPIXABA 

LTDA:27123008000100

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA 

SUL CAPIXABA LTDA:27123008000100 

Dados: 2025.09.23 20:58:28 -03'00'

SAVIO LEAL DE 

OLIVEIRA:14764987767

Assinado de forma digital por SAVIO 

LEAL DE OLIVEIRA:14764987767 

Dados: 2025.09.23 20:58:42 -03'00'
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

BRUNO LAMAS SILVA
SECRETARIO DE ESTADO

SECTI - SECTI - GOVES
assinado em 29/09/2025 17:48:19 -03:00

PEDRO HENRIQUE MURUCCI PIROVANI
CIDADÃO

assinado em 01/10/2025 10:22:46 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 01/10/2025 10:22:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GILCILENE GONZAGA DE OLIVEIRA (SUPERVISOR DE ATIVIDADES - SUCOV - SECTI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2Q1BC2
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