
 
 
PROCESSO: 2024-Z8BFS 
CONTRATO Nº 2024.000058.32101.03 
 

 
 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI 

Avenida Fernando Ferrari, 1080, Ed. América Centro Empresarial, Torre Norte, 2º Andar, 
Mata da Praia, Vitória/ES. CEP 29.066-380 

Contrato nº: 2024.000058.32101.03 
Concorrência Eletrônica Nº 90001/2024  
Processo nº: 2024-Z8BFS 
ID CidadES nº: 2024.500E0600013.01.0001 

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
2024.000058.32101.03 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA 
INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
- SECTI, E A EMPRESA CONSTRUTORA SUL 
CAPIXABA LTDA. 

  
 
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA 
TECNOLOGIA INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI, doravante denominada 
SECTI, , inscrita no CNPJ sob o nº 06.656.711/0001-03, com sede na Avenida Fernando 
Ferrari, 1080, Ed. América Centro Empresarial, Torre Norte, 2º Andar, Mata da Praia, 
Vitória/ES, CEP 29.066-380, representado por seu Secretário Sr. Bruno Lamas Silva, 
nomeado através do Decreto nº 246-S, de 31 de janeiro de 2023, publicada no DIO de 01 
de fevereiro de 2023, e a Empresa CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA, doravante 
denominada CONTRATADA, registrada no CNPJ sob o n° 27.123.008/0001-00, com sede à 
Rua Sebastião Simões, n° 391, Bairro Da Palha, Guaçuí-ES, CEP: 29.560-000,  neste ato 
representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Pedro Henrique Murucci Pirovani, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, celebram o 
presente TERMO ADITIVO ao Contrato de nº  2024.000058.32101.03, que tem por objeto a 
Contratação de empresa especializada para realização de obra de engenharia civil 
para reforma e ampliação do CEET Giuseppe Altoé, em Vargem Alta, elaborado 
conforme o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto: 
 
1.2 Alterar a razão social da empresa “CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA” para 
“CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA”, consoante a 4° Alteração Contratual da empresa. 
 
1.3 A prorrogação do prazo de execução do Contrato n.º 2024.000058.32101.03, por mais 
120 (cento e vinte) dias, a contar de 07/12/2025, conforme autorização prevista na sua 
Cláusula Décima, o previsto no artigo 91, § 4º, da Lei 14.133/2021, e mediante 
autorização do ordenador de despesas, conforme justificativas e novo cronograma de 
execução em anexo e que passam a fazer parte do referido contrato.  
 
1.4 Em razão da prorrogação de prazo prevista no presente instrumento aditivo, a 
execução que se encerraria em 06/12/2025, passará a se encerrar em 06/04/2026. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
 
2.1 Considerando a alteração do nome da Contratada, o preâmbulo do contrato, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
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“O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 
CIÊNCIA TECNOLOGIA INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI, 
doravante denominada SECTI, , inscrita no CNPJ sob o nº 06.656.711/0001-03, 
com sede na Avenida Fernando Ferrari, 1080, Ed. América Centro Empresarial, 
Torre Norte, 2º Andar, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.066-380, representado 
por seu Secretário Sr. Bruno Lamas Silva, nomeado através do Decreto nº 246-
S, de 31 de janeiro de 2023, publicada no DIO de 01 de fevereiro de 2023, e a 
Empresa CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA, doravante denominada CONTRATADA, 
registrada no CNPJ sob o n° 27.123.008/0001-00, com sede à Rua Sebastião 
Simões, n° 391, Bairro Da Palha, Guaçuí-ES, CEP: 29.560-000,  neste ato 
representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Pedro Henrique Murucci 
Pirovani, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato de nº  
2024.000058.32101.03, que tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada para realização de obra de engenharia civil para reforma e 
ampliação do CEET Giuseppe Altoé, em Vargem Alta, elaborado conforme o 
disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:” 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
 
3.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, 
não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 
 

 
Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo, para que produza os seus 
efeitos legais. 
   

Vitória/ES, [data da assinatura eletrônica]. 
  

 
______________________________________ 
BRUNO LAMAS SILVA 
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia,  
Inovação e Educação Profissional/SECTI  
 
 
 
 
______________________________________ 
PEDRO HENRIQUE MURUCCI PIROVANI 
(CPF: 109.223.157-95) 
Sócio Administrador - CONSTRUTORA TALISMÃ LTDA 
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ANEXO A 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
 
 
 

20
25

-7
S

Z
M

7J
 -

 E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

02
/1

2/
20

25
 1

6:
25

   
 P

Á
G

IN
A

 3
 / 

6



DATA:

Preço Total 14º MEDIÇÃO 15º MEDIÇÃO 16º MEDIÇÃO PRAZO RESTANTE

420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS

100,00% 0,05% 7,38%
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 577.924,09 R$ 312,86 R$ 42.676,24

77,29%
 2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 152.627,38

104,69% 4,69%
 3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 852.712,59 R$ 39.987,95

101,64% 7,61%
 4 ESTRUTURAS R$ 4.716.881,85 R$ 359.173,39

100,08% 4,71% 7,77%
 5 PAREDES E PAINÉIS R$ 326.899,49 R$ 15.398,25 R$ 25.411,40

99,97% 0,24% 0,23%
 6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 536.581,34 R$ 1.267,80 R$ 1.214,48

110,92% 5,77% 26,94% 11,13%
 7 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 202.730,85 R$ 11.701,03 R$ 54.614,29 R$ 22.561,03

151,37% 0,87% 27,41% 29,85% 25,09%
 8 VIDROS E ESPELHOS R$ 313.244,49 R$ 2.730,09 R$ 85.847,69 R$ 93.488,23 R$ 78.602,06

96,65% 4,71% 1,89%
 9 COBERTURA R$ 333.004,59 R$ 15.696,45 R$ 6.306,50

132,18% 32,18%
 10 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 144.218,60 R$ 46.406,53

57,05% 1,01% 1,02%
 11 TETOS E FORROS R$ 1.212.188,75 R$ 12.244,71 R$ 12.338,66

85,42% 3,86% 2,14%
 12 REVESTIMENTOS DE PAREDES R$ 1.107.242,83 R$ 42.736,72 R$ 23.706,90

102,93% 0,09% 6,97% 0,40%
 13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 1.852.211,30 R$ 1.614,40 R$ 129.139,54 R$ 7.389,73

81,89% 2,88% 1,92%

 14 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRENAGEM

R$ 720.560,14 R$ 20.727,33 R$ 13.840,64

98,44% 1,22% 3,84% 0,40%
 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.059.117,76 R$ 25.065,86 R$ 79.038,59 R$ 8.167,48

99,28% 8,94% 3,67%
 16 OUTRAS INSTALAÇÕES R$ 1.173.425,03 R$ 104.957,17 R$ 43.069,50

107,63% 11,38% 12,51% 7,63%
 17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS R$ 146.946,10 R$ 16.729,00 R$ 18.382,72 R$ 11.214,42

0,00%
 18 APARELHOS ELÉTRICOS

100,74% 0,47% 3,51%
 19 PINTURA R$ 883.366,87 R$ 4.142,89 R$ 31.033,89

123,48% 2,26% 8,70% 26,39% 1,40%
 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS R$ 1.715.703,57 R$ 38.727,61 R$ 149.344,09 R$ 452.846,07 R$ 24.102,72

179,68% 17,70% 27,64% 49,33% 43,50%
 21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS R$ 162.263,45 R$ 28.727,25 R$ 44.848,76 R$ 80.041,50 R$ 70.585,93

100,00% 0,24%

PRAZO A SER ADITIVADO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

23/09/2025

PROPONENTE: Construtora Sul Capixaba Eireli - CNPJ nº 27.123.008/0001-00    

ENDEREÇO: Rua Sebastião Simões, 391, bairro da Palha, Guaçuí - ES - 29560-000   

15,57%

SINAPI - 10/2023 - ES - SBC - 01/2024 - ES - IOPES - 10/2023 - ES

Não Desonerado:  HoriBDI diferenciado para aquisição de materiais e equipamentos: 15,57% / Leis 
Sociais DER 157,27

Item Especificação do Serviço

OBRA: CEET VARGEM ALTA-REFORMA DO CENTRO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO TÉCNICA GIUSEPPE ALTOÉ  
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 22 
EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO ( BDI 
DIFERENCIADO)

R$ 2.785.223,21 R$ 6.642,00

127,56% 29,47% 6,33%
 23 EXTRAS R$ 1.504.002,07 R$ 443.232,51 R$ 95.215,09

100,00% 46,70% 53,30%
24 PROJETOS INTERNOS - FASE 2 R$ 538.342,80 R$ 251.431,22 R$ 286.911,58

100,00% 78,13% 21,87%
25 PROJETOS EXTERNOS - FASE 2 R$ 842.096,21 R$ 657.954,37 R$ 184.141,85

100,00% 100,00%
26 PROJETOS AS BUILT R$ 120.454,67 R$ 120.454,67

R$ 23.479.098,13 R$ 250.979,74 R$ 518.605,88 R$ 1.752.012,15 R$ 421.652,17 R$ 909.385,59 R$ 471.053,43 R$ 120.454,67

1,07% 2,21% 7,46% 1,80% 3,87% 2,01% 0,51%

R$ 21.296.016,80 R$ 21.814.622,69 R$ 23.566.634,83 R$ 23.988.287,00 R$ 24.897.672,59 R$ 25.368.726,02 R$ 25.489.180,69

90,70% 92,91% 100,37% 102,17% 106,04% 108,05% 108,56%Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Custo

Porcentagem

___________________________________________________________

Construtora Sul Capixaba Eireli

CNPJ nº 27.123.008/0001-00

Pedro Henrique Murucci Pirovani OAB nº 26902/ES

___________________________________________________________

Sávio Leal de Oliveira

Engenheiro civil 

CREA: ES-0047146/D
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

BRUNO LAMAS SILVA
SECRETARIO DE ESTADO

SECTI - SECTI - GOVES
assinado em 02/12/2025 16:09:43 -03:00

PEDRO HENRIQUE MURUCCI PIROVANI
CIDADÃO

assinado em 02/12/2025 16:25:39 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/12/2025 16:25:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GILCILENE GONZAGA DE OLIVEIRA (SUPERVISOR DE ATIVIDADES - SUCOV - SECTI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-7SZM7J
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