

PROCESSO: 2024-7GD29
CONTRATO Nº 2024.000078.32101.01

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
*Secretaria da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissional*



Contrato nº 2024.000078.32101.01
Processo E-docs nº 2024-7GD29
Concorrência Eletrônica Nº 002/2024
ID CidadES nº: 2024.500E0600013.02.0001

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2024.000078.32101.01 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI, E A EMPRESA ENGECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI, doravante denominada **SECTI**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.656.711/0001-03, com sede na Avenida Fernando Ferrari, 1080, Ed. América Centro Empresarial, Torre Norte, 2º Andar, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.066-380, representado por seu Secretário Sr. Bruno Lamas Silva, nomeado através do Decreto nº 246-S, de 31 de janeiro de 2023, publicada no DIO de 01 de janeiro de 2023, e a Empresa **ENGECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, registrada no CNPJ/MF sob o nº 29.150.998/0001-92, com sede à Rua da Assembleia, nº 00010, Sala 2705, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.011-000, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. João Marcelo Pires Ferreira, brasileiro, solteiro, Engenheiro mecânico, celebram o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato de nº 2024.000078.32101.01, que tem por objeto a contratação de empresa ou consórcio especializado, especializado na elaboração de projetos de arquitetura, complementares de engenharia, sondagem e perícias técnicas, para a unidade da SECTI, o CEET Vasco Coutinho, localizada no Município de Vila Velha, elaborado conforme o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 2024.000078.32101.01, por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 18/04/2025, e do prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 18/04/2025, conforme autorização prevista na sua Cláusula Décima, o previsto no artigo 91, § 4º, da Lei 14.133/2021, e mediante autorização do ordenador de despesas, conforme justificativas e novo cronograma de execução em anexo e que passam a fazer parte do referido contrato.

1.2 Em razão da prorrogação de prazo prevista no presente instrumento aditivo, a vigência do Contrato nº 2024.000078.32101.01 ora aditado, que se encerraria em 17/04/2025, passará a se encerrar em 16/08/2025 e a execução que se encerraria em 17/04/2025, passará a se encerrar em 16/08/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL

2.1 A duração da garantia contratual prevista na Cláusula Décima Primeira do Contrato original será estendida proporcionalmente, de acordo com o novo prazo de vigência

PROCESSO: 2024-7GD29
CONTRATO Nº 2024.000078.32101.01

**GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**
*Secretaria da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissional*



contratual previsto no presente instrumento aditivo, pela Contratada, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES

3.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo, para que produza os seus efeitos legais.

Vitória/ES, [data da assinatura eletrônica].

BRUNO LAMAS SILVA

(CPF: 071.378.277-30)

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissional/SECTI

JOÃO MARCELO PIRES FERREIRA

(CPF: 055.001.987-18)

Sócio Administrador - **ENGECON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**


PROCESSO: 2024-7GD29
CONTRATO Nº 2024.000078.32101.01

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
*Secretaria da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Educação Profissional*



ANEXO A CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA 03 - Versão executiva - Com documentos Finais	
Elaboração do Projeto Arquitetônico Executivo	
Análise/Aprovação da contratante	
Projeto de Plataforma Elevatória	
Projeto de Acessibilidade	
Projeto de Urbanismo	
Projeto de Paisagismo	
Projeto de Sinalizações	
Projeto de Estruturas e Fundações - Concreto	
Projeto de Estruturas - Metálicas	
Projeto de Instalações de gás	
Projeto de Sistemas de Combate a Incêndio	
Protocolização CBMES	
Projeto de Climatização e Conforto Ambiental	
Projeto de Exaustação Mecânica	
Projeto de Impermeabilização	
Projeto Luminotécnico	
Projeto Hidrossanitário/Hidráulico/Reuso	
Protocolização CESAN (caso necessário)	
Projeto de Drenagem Pluvial	
Projeto de Terraplenagem	
Projeto de Elétrica	
Projeto de Sistema Fotovoltaico	
Projeto de Subestação	
Protocolização EDP	
Projeto de SPDA	
Projeto de Sist. Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização)	
Projeto de Telecomunicações	
Projeto de Alarme e CFTV	
Análise/Aprovação da contratante	
Finalização	
Elaboração da Maquete Eletrônica	
Elaboração da Planilha Orçamentária	
Entrega Final com arquivos revisados e aprovados	



2025-RH7084 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/04/2025 18:09 PÁGINA 5/6

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

BRUNO LAMAS SILVA
SECRETARIO DE ESTADO
SECTI - SECTI - GOVES
assinado em 15/04/2025 14:39:18 -03:00

JOÃO MARCELO PIRES FERREIRA
CIDADÃO
assinado em 15/04/2025 18:09:54 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/04/2025 18:09:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GILCILENE GONZAGA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - SUCOV - SECTI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KH7C84>