

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO****Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI**

<b>OBRA OU PROJETO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR MEDIDO</b>	<b>PERCENTUAL CONCLUÍDO</b>	<b>STATUS</b>	<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>
Contratação de empresa especializada para realização de obra de engenharia civil para reforma e ampliação da do CEET Giuseppe Altoé, em Vargem Alta	2024-Z8BFS	2024.000064.32101.04	10/07/2024	R\$ 19.653.920,00	R\$ 15.803.561,18	80,41%	Em andamento	10/07/2025
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 001/2024 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SONDAÇÃO E PERÍCIAS TÉCNICAS – CEET AFONSO CLAUDIO	2024-3XKHJ	2024.000070.32101.04	19/07/2024	R\$ 1.003.422,13	R\$ 617.719,31	61,56%	Em andamento	22/06/2025
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 001/2024 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SONDAÇÃO E PERÍCIAS TÉCNICAS - CEET IUNA	2024-JWBB9	2024.000069.32101.04	19/07/2024	R\$ 808.348,00	Ainda não se realizou medição	0%	Em andamento	31/07/2025
Obra de retomada da construção do Centro de Formação Camponês, localizado no município de São Gabriel da Palha-ES - CONTRATO SECTI Nº 005/2020 - BR CONSTRUTORA	2019-CFLJ9	005/2020	21/05/2020	R\$ 1.616.622,58	R\$ 517.505,85	32,00%	Em andamento	12/05/2025
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 001/2024 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SONDAÇÃO E PERÍCIAS TÉCNICAS – CEET VASCO COUTINHO	2024-7GD29	2024.000090.32101.04	03/10/2024	R\$ 884.955,94	Ainda não se realizou medição	0%	Em andamento	16/08/2025
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 001/2024 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SONDAÇÃO E PERÍCIAS TÉCNICAS – CEET EMILIO NEMER	2024-17SXT	2024.000089.32101.04	03/10/2024	R\$ 337.802,39	Ainda não se realizou medição	0%	Em andamento	16/08/2025
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 001/2024 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SONDAÇÃO E PERÍCIAS TÉCNICAS – CEET TALMO JOSÉ SILVA	2024-GFJ83	2024.000088.32101.04	03/10/2024	R\$ 1.300.719,33	Ainda não se realizou medição	0%	Em andamento	16/08/2025
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 001/2024 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SONDAÇÃO E PERÍCIAS TÉCNICAS – CEET CAMPONÊS	2024-V2Z33	2024.000092.32101.04	03/10/2024	R\$ 14.247,55	Ainda não se realizou medição	0%	Em andamento	25/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE ADEQUAÇÃO DO TERCEIRO PAVIMENTO DO CEET EMILIO NEMER PARA ATENDER DEMANDA DE CURSOS TÉCNICOS E QUALIFICAR	2024-P2S31	2025.000002.32101.01	12/02/2024	R\$ 170.000,00	R\$ 64.052,33	37,68%	Em andamento	29/07/2025

OBS: Dados consolidados em 20/05/2025.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**DEIVIDY JOÃO CAETANO**

ANALISTA DO EXECUTIVO

GAE - SECTI - GOVES

assinado em 30/05/2025 17:44:51 -03:00

**THIAGO RAPOSO VIEIRA**

GERENTE QCE-03

GAE - SECTI - GOVES

assinado em 30/05/2025 17:22:37 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 30/05/2025 17:44:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por DEIVIDY JOÃO CAETANO (ANALISTA DO EXECUTIVO - GAE - SECTI - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-8ZF48X>