

## CRONOGRAMA

ITEM/ FRENTES DE TRABALHO	Prazo de Execução = 120 dias																
	30 dias				30 dias				30 dias				30 dias				
	01-15		16-30		01-15		16-30		01-15		16-30		01-15		16-30		
Projetos Básicos Arquitetônico e Complementares de Engenharia																	
As built (Arquitetônico, hidrossanitário, elétrico e estrutural)	SI	SI															
Estudo Preliminar de Arquitetura e Complementares de Engenharia		EP	EP	AS/EP													
Anteprojeto (Elaboração/Adequação / Atualização) de Arquitetura e Complementares de Engenharia				AP	AP	AS											
Projetos Legais (Hidrossanitário, Prevenções Combate a Incêndio, Redes Elétricas)								PL	PL	PL	AO	AO	AO	AO	AO	AO	
Projetos de Adequação e atualização: Arquitetura								PB	PB	PB	AS	PB	AS	DET	AS	DET	
Projetos de Adequação e atualização: Estrutura e Fundações								PB	PB	PB	AS	PB	AS	DET	AS	DET	
Projetos de Adequação e atualização: Redes elétricas								PB	PB	PB	AS	PB	AS	DET	AS	DET	
Projetos de Adequação e atualização: Hidrosanitários								PB	PB	PB	AS	PB	AS	DET	AS	DET	
Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio								PB	PB	PB	AS	PB	AS	DET	AS	DET	
Projeto de Climatização e Conforto Ambiental								PB	PB	PB	AS	PB	AS	DET	AS	DET	
Projeto Telefônico								PB	PB	PB	AS	PB	AS	DET	AS	DET	
Projeto do Sist. de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorização)								PB	PB	PB	AS	PB	AS	DET	AS	DET	
Projeto de Lógica								PB	PB	PB	AS	PB	AS	DET	AS	DET	
Planilha Orçamentária											PO	PO	PO	PO	AS	PO	AS
<b>LEGENDA</b>																	
SI - Serviços Iniciais	PB - Projeto Básico						AO - Em análise por outros órgãos competentes										
EP - Estudo Preliminar	DET - Detalhamento																
AP - Anteprojeto	PO - Planilha Orçamentária																
PL - Projeto Legal	AS - Em análise pela SECTI																

<b>CAPTURADO POR</b>	
MATHEUS SALOTTO PESSANHA SUPERVISOR I QC-01 SECTI - SECTI	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	17/04/2020 16:02:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	ORIGINAL
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<b>ASSINOU O DOCUMENTO</b>	
ALEX ANTONIO SILVA LOPES GERENTE QCE-03 SECTI - GEO Assinado em 17/04/2020 16:02:32 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-JB0FF2>



Consulta via leitor de QR Code.