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6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
005/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI E A 
EMPRESA CONSTRUTORA SUL CAPIXABA 
LTDA. 

 
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - SECTI, doravante denominada 
CONTRATANTE, órgão da administração direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ sob o 
nº 06.656.711/0001-03, com sede na Avenida Fernando Ferrari nº 1080 – Ed. América 
Centro Empresarial – 2º andar, Mata da Praia, Vitória/ES – CEP: 29066-380, representada 
legalmente pelo seu Secretário, Sr. Bruno Lamas Silva, brasileiro, casado, administrador, 
Carteira de Identidade nº 1.326.791 – SSP/ES, CPF/MF nº 071.37.277-30, residente e 
domiciliado em Serra/ES, e a Empresa BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, doravante 
denominada CONTRATADA, com sede na Rua Professora Maria Cândida da Silva, Nº 120, 
Loja 04, Goiabeiras, Vitória/ES, CEP: 29.075-155, inscrita no CNPJ/ MF sob o 
08.192.659/0001-07, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. ANDRE 
ZUCCON BETINI, celebram o presente  TERMO ADITIVO ao Contrato SECTI de nº 005/2020, 
que tem por objeto a Execução da Retomada das Obras de Construção do Centro de 
Formação Camponês de São Gabriel da Palha, na Comunidade do Córrego de Araras, 
Município de São Gabriel da Palha/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais, 
elaborado conforme o disposto na Lei Federal n° 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02  e 
demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1. O presente Termo tem por objeto: 
 
1.1. Alterar o representante legal da Contratante de “Sr. Bruno Lamas Silva, brasileiro, 
casado, administrador, Carteira de Identidade nº 1.326.791 – SSP/ES, CPF/MF nº 
071.37.277-30, residente e domiciliado em Serra/ES” para “Sr. Jales Cardoso Soares Junior, 
nomeado através do Decreto nº 726-S, de 06 abril de 2026, publicada no DIO de 7 de 
abril de 2026”. 
 
1.2. A alteração do valor contratual em razão de acréscimo quantitativo e qualitativo de 
serviços, em conformidade com os artigos 57, § 1º e 65, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, nos 
termos das justificativas técnicas e econômicas constantes do anexo ao presente 
instrumento. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES 

 
2.1. Considerando a alteração do nome do representante da Contratante, o preâmbulo 
do contrato, passa a vigorar como: 

 
“O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE 
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ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL - SECTI, doravante denominada CONTRATANTE, 
órgão da administração direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.656.711/0001-03, com sede na Avenida Fernando Ferrari 
nº 1080 – Ed. América Centro Empresarial – 2º andar, Mata da Praia, 
Vitória/ES – CEP: 29066-380, representada legalmente pelo seu 
Secretário, Sr. Jales Cardoso Soares Junior, nomeado através do 
Decreto nº 726-S, de 06 abril de 2026, publicada no DIO de 7 de 
abril de 2026, e a Empresa BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, 
doravante denominada CONTRATADA, com sede na Rua Professora 
Maria Cândida da Silva, Nº 120, Loja 04, Goiabeiras, Vitória/ES, CEP: 
29.075-155, inscrita no CNPJ/ MF sob o 08.192.659/0001-07, neste ato 
representada pelo seu sócio administrador Sr. Andre Zuccon Betini, 
celebram o presente  TERMO ADITIVO ao Contrato SECTI de nº 
005/2020, que tem por objeto a Execução da Retomada das Obras 
de Construção do Centro de Formação Camponês de São Gabriel 
da Palha, na Comunidade do Córrego de Araras, Município de São 
Gabriel da Palha/ES, com fornecimento de mão de obra e 
materiais, elaborado conforme o disposto na Lei Federal n° 
8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02  e demais normas pertinentes, 
mediante as seguintes cláusulas e condições:” 

 
 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

 
3.1. Pelo presente, efetiva-se o acréscimo quantitativo ao Contrato nº 005/2020, no 
percentual de 12,39%, conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, e no previsto 
no artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93, mediante autorização do ordenador de despesas, a 
contar de 03/04/2026, nos termos das justificativas, conforme planilha em anexo que 
passa a fazer parte do referido contrato. 
 
3.2. Em razão dos acréscimos quantitativos ao objeto contratual, o valor global do 
Contrato nº 005/2020, passa a ser fixado em R$ 2.552.231,73 (dois milhões, quinhentos e 
cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e três centavos). 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo 
Aditivo no Diário Oficial do Estado, de acordo com as disponibilidades financeiras da 
SECTI. 
 
4.2. As despesas correrão por conta da Atividade de nº 10.32.101.19.363. 0051. 1412 - 
Ampliação e adequação da rede de Centros de Educação Profissional e Tecnológica e 
do Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações, previstos no orçamento de 
2026. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL  

 
5.1. A garantia contratual prevista na Cláusula Sétima do Contrato original será 
reforçada, pela Contratada, proporcionalmente ao acréscimo ao valor do contrato 
decorrente do presente Termo Aditivo, cujo novo valor total de garantia passa a ser de R$ 
127.611,59 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), 
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nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
 
6.1. Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, 
não alteradas pelo presente Termo Aditivo. 
 

Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo, para que produza os seus 
efeitos legais. 
   

Vitória/ES, [data da assinatura eletrônica].  
  
 
 
(assinado eletronicamente) 
_________________________________ 
JALES CARDOSO SOARES JUNIOR 
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI 
CONTRATANTE   
 
 
 
(assinado eletronicamente) 
_______________________________________ 

ANDRE ZUCCON BETINI  
Sócio Administrador - BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA  

CONTRATADA 
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ANEXO I 
MEMÓRIA DE CÁLCULO – ADITIVO ACRESCIMO 
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PLANILHA GERAL DE SERVIÇOS PARA RETOMADA DA OBRA
Contratada BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

Data Base  03/2019Descrição e Localização CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CAMPONÊS, CÓRREGO DE ARARAS, SÃO GABRIEL DA PALHA / ES

CÓD. BASE ADITIVO ITEM D E S C R I Ç Ã O UNID

Q U A N T I D A D E V A L O R ADITIVO EXISTENTE ADITIVO EXTRA  A REALIZAR

CONTRATO CORRIGIDO
CONTRATADA

EXECUTADA
CONTRATADO REALIZADO QUANTIDADE QUANTIDADE SITUAÇÃO  QUANTIDADE VALORno mês acum.ant. acum.atual 2019 2025

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
010209 01.01 Demolição de alvenaria m³                10,30 0,00 10,30 10,30  R$              48,09  R$                  495,18  R$                 495,18  R$                       -   - -                       -   R$ 0,00 R$ 739,99
010219 01.02 Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) m³                  0,97 0,00 0,97 0,97 265,50 295,55 260,73  R$            265,50  R$                  256,79  R$                 256,79 31,34  R$              8.047,80  R$            12.026,56 - -                       -   R$ 0,00 R$ 383,74
010234 01.03 Demolição de laje pré-moldada de concreto m²                  7,75 0,00 7,75 7,75 0,00  R$              20,84  R$                  161,51  R$                 161,51  R$                       -   - -                       -   R$ 0,00 R$ 241,36
010401 01.04 Corte de capoeira fina, a foice (manual) m²              335,10 0,00 335,10 335,10 0,00  R$                1,09  R$                  365,26  R$                 365,26  R$                       -   - -                       -   R$ 0,00 R$ 545,84
010402 01.05 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m²              407,77 0,00 407,77 407,77 3,53 3,93 4,92  R$                3,53  R$               1.439,43  R$              1.439,43 215,91  R$                 762,16  R$              1.138,97 - -                       -   R$ 0,00 R$ 2.151,07
010501 01.06 Locação de obra com gabarito de madeira m²                91,17 0,00 91,17 91,17  R$              16,28  R$               1.484,25  R$              1.484,25  R$                       -   - -                       -   R$ 0,00 R$ 2.218,05

TOTAL 01  R$               4.202,42  R$              4.202,42  R$              8.809,96  R$            13.165,53                              -    R$                       -                         -   R$ 0,00  R$                     6.280,06 
- -

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
020305 02.01 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m²                  8,00 0,00 8,00 8,00 197,23 167,72 241,93  R$            197,23  R$               1.577,84  R$              1.577,84 8,00  R$              1.577,84  R$              2.357,92 - -                       -   R$ 0,00 R$ 2.357,91

020339 02.02 m²           1.238,00 1.238,00 1.238,00 11,60 9,86 26,21  R$              11,60  R$             14.360,80  R$            14.360,80 312,20  R$              3.621,52  R$              5.412,00 - -                       -   R$ 0,00 R$ 21.460,65

020351 02.03 m                96,20 0,00 96,20 96,20  R$            174,82  R$             16.817,68  R$            16.817,68 - -                       -   R$ 0,00 R$ 25.132,19

20350 DER-ES 02.04 m  -  -  -  -                   158,35  -  -                        120,00  R$            20.978,40  R$            31.350,12 120,00 R$ 19.002,00 TOTAL                  120,00 R$ 19.002,00

020702 02.05 m²                10,90 0,00 10,90 10,90  R$            420,22  R$               4.580,40  R$              4.580,40 10,90  R$              4.580,40  R$              6.844,95 - -                       -   R$ 0,00 R$ 6.844,91

020703 02.06 m²                10,90 0,00 10,90 10,90  R$            364,32  R$               3.971,09  R$              3.971,09 10,90  R$              3.971,09  R$              5.934,39 - -                       -   R$ 0,00 R$ 5.934,36

020704 02.07 m²                18,15 0,00 18,15 18,15  R$            334,50  R$               6.071,18  R$              6.071,18  -  -  - - -                       -   R$ 0,00 R$ 9.072,72

020705 02.08 Unid.                  1,00 1,00 1,00  R$       11.523,93  R$             11.523,93  R$            11.523,93 1,00  R$            11.523,93  R$            17.221,36 - -                       -   R$ 0,00 R$ 17.221,26

020808 02.09 m²                12,00 0,00 12,00 12,00  R$            111,50  R$               1.338,00  R$              1.338,00  -  -  - - -                       -   R$ 0,00 R$ 1.999,50

020809 02.10 m²                  6,00 0,00 6,00 6,00  R$            154,63  R$                  927,78  R$                 927,78  -  -  - - -                       -   R$ 0,00 R$ 1.386,47

TOTAL 02 0,00  R$             61.168,70  R$            61.168,70  R$            46.253,18  R$            69.120,74  R$            19.002,00 R$ 19.002,00 R$ 91.409,96
0,00 0,00 0,00 - -

03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,000 0,00 0,00

030101 03.01 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³              112,22 0,00 112,20 112,20  R$              38,99  R$               4.375,30  R$              4.374,83  -  -  - - -                      0,01 R$ 0,47 R$ 6.538,41

030201 03.02 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³                99,76 0,00 99,75 99,75  R$              49,39  R$               4.926,95  R$              4.926,65  -  -  - - -                      0,01 R$ 0,30 R$ 7.362,79

030206 03.03 m³                83,78 0,00 83,78 83,78  R$              99,56  R$               8.340,64  R$              8.340,64  -  -  - - -                       -   R$ 0,00 R$ 12.464,18

030304 03.04 m³                33,42 24,29 30,29  R$              63,21  R$               2.112,49  R$              1.914,63                          78,35                     4.952,50                     7.401,02 - -                      3,13 R$ 197,86 R$ 3.156,89

TOTAL 03 0,00  R$             19.755,38  R$            19.556,75  R$              4.952,50  R$              7.401,02  R$                       -   R$ 198,63  R$                   29.522,27 
- -

04 INFRA-ESTRUTURA

040224 04.01 m³                24,56 0,00 24,56 24,56  R$            493,92  R$             12.130,68  R$            12.130,08 - - - - -                      0,00 R$ 0,60 R$ 18.127,98

040237 04.02 m³                  7,83 0,00 7,83 7,83  R$            479,44  R$               3.752,10  R$              3.752,10 - - - - -                       -   R$ 0,00 R$ 5.607,11

040231 04.03 m³                  2,26 0,00 2,26 2,26  R$            509,20  R$               1.152,70  R$              1.152,70 - - - - -                      0,00 R$ 0,00 R$ 1.722,58

040243 04.04 kg              786,95 0,00 786,95 786,95  R$                7,34  R$               5.776,21  R$              5.776,21 - - - - -                       -   R$ 0,00 R$ 8.631,92

040245 04.05 kg              743,74 0,00 743,74 743,74  R$                7,66  R$               5.697,05  R$              5.697,05 - - - - -                       -   R$ 0,00 R$ 8.513,62

040246 04.06 kg              340,51 0,00 340,51 340,51  R$                7,30  R$               2.485,72  R$              2.485,72 - - - - -                       -   R$ 0,00 R$ 3.714,64

040249 04.07 m²              291,28 0,00 291,28 291,28  R$            206,80  R$             60.236,70  R$            60.236,70 - - - - -                       -   R$ 0,00 R$ 90.017,19

89203 04.08 m                81,00 81,00 81,00  R$            152,53  R$             12.354,93  R$            12.354,93 - - - - -                       -   R$ 0,00 R$ 18.463,10

TOTAL 04 0,00  R$           103.586,09  R$          103.585,49  R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 0,60  R$                 154.798,14 
0,00 0,00 0,00 - -

05 SUPER-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00

040330 05.01 m³                53,07 29,61 53,07  R$            361,39  R$             19.177,30  R$            19.177,31  -  -  - - - R$ 28.658,39

040331 05.02 m³                56,40 56,40 56,40  R$            374,20  R$             21.104,88  R$            21.104,88  -  -  - - -                       -   R$ 0,00 R$ 31.538,95

040328 05.03 kg           2.893,62 2.504,13 2.893,62  R$                7,34  R$             21.239,17  R$            21.239,17  -  -  - - -                       -   R$ 0,00 R$ 31.739,63

040332 05.04 kg           1.922,43  R$                7,66  R$             14.725,81  R$                       -    -  -  - - -               1.922,43 R$ 14.725,81 R$ 22.006,12

040333 05.05 kg           1.800,59  R$                7,30  R$             13.144,31  R$                       -    -  -  - - -               1.800,59 R$ 13.144,31 R$ 19.642,74

040337 05.06 m²           1.052,31  R$            105,98  R$           111.523,44  R$                       -    -  -  - - -               1.052,31 R$ 111.523,44 R$ 166.659,64

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO

UNITÁRIO VALOR SEM 
REAJUSTE

VALOR 
REAJUSTADO

VALOR SEM 
REAJUSTEc/ 

desconto+BDI

Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 
m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem

Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad 
reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m 
e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, 
incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, 
incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 
(Reaproveitamento 2x)
Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 
de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)
Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de 
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)
Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso 
ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 
1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização)
Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de 
chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 
6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)
Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive 
ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)
Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm 
e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive 
ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)

Aterro para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico 
e fornecimento do material (máximo de 100m3)

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo)
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no custo)
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa 
diâmetro de 12.5 a 25.0 mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm
Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 
vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Estaca pré-moldada de concreto centrifugado, seção circular, capacidade de 
100 toneladas, comprimento total cravado acima de 5m até 12m, bate-estacas 
por gravidade sobre rolos (exclusive mobilização e desmobilização)

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando 
BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa 
p/concr.bombeavel)
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído no custo)
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, 
diâmetro de 12.5 a 25.0mm
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm
Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em 
conta a utilização 5 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm 
(incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)
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PLANILHA GERAL DE SERVIÇOS PARA RETOMADA DA OBRA
Contratada BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

Data Base  03/2019Descrição e Localização CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CAMPONÊS, CÓRREGO DE ARARAS, SÃO GABRIEL DA PALHA / ES

CÓD. BASE ADITIVO ITEM D E S C R I Ç Ã O UNID

Q U A N T I D A D E V A L O R ADITIVO EXISTENTE ADITIVO EXTRA  A REALIZAR

CONTRATO CORRIGIDO
CONTRATADA

EXECUTADA
CONTRATADO REALIZADO QUANTIDADE QUANTIDADE SITUAÇÃO  QUANTIDADE VALORno mês acum.ant. acum.atual 2019 2025

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO

UNITÁRIO VALOR SEM 
REAJUSTE

VALOR 
REAJUSTADO

VALOR SEM 
REAJUSTEc/ 

desconto+BDI

040602 05.07 m²              335,10  R$              90,98  R$             30.487,40  R$                       -    -  -  - - -                  335,10 R$ 30.487,40 R$ 45.560,10

TOTAL 05 0,00  R$           231.402,31  R$            61.521,36  R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 169.880,96  R$                 345.805,57 
0,00 0,00 - -

06 PAREDES E PAINÉIS

050112 06.01 m²                45,84  R$            105,32  R$               4.827,89  R$                   45,84 3,74  R$                 393,90  R$                 588,64 - -                      3,74 R$ 588,64 R$ 7.214,76

050203 06.02 Unid.                10,00  R$            364,88  R$               3.648,80  R$                       -    -  -  - - -                    10,00 R$ 3.648,80 R$ 5.452,73

050205 06.03 m²                21,38  R$            394,10  R$               8.423,89  R$                       -    -  -  - - -                    21,38 R$ 8.423,89 R$ 12.588,59

050301 06.04 m              209,34  R$                9,70  R$               2.030,60  R$                       -    -  -  - - -                  209,34 R$ 2.030,60 R$ 3.034,51

050607 06.05 m²              736,23  R$              83,58  R$             61.534,07  R$                       -   11,05  R$                 923,56  R$              1.380,17 - -                  736,23 R$ 61.534,07 R$ 91.955,97

TOTAL 06  R$             80.465,25  R$                   45,84  R$              1.317,46  R$              1.968,81  R$                       -   R$ 76.226,00  R$                 120.246,56 

Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, 
capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm

Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo 
dobradiças e fechadura interna

Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive 
forma, armação e desforma

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa 
de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura 
das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado
praça de Vitória, posto obra)
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PLANILHA GERAL DE SERVIÇOS PARA RETOMADA DA OBRA
Contratada BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

Data Base  03/2019Descrição e Localização CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CAMPONÊS, CÓRREGO DE ARARAS, SÃO GABRIEL DA PALHA / ES

CÓD. BASE ADITIVO ITEM D E S C R I Ç Ã O UNID

Q U A N T I D A D E V A L O R ADITIVO EXISTENTE ADITIVO EXTRA  A REALIZAR

CONTRATO CORRIGIDO
CONTRATADA

EXECUTADA
CONTRATADO REALIZADO QUANTIDADE QUANTIDADE SITUAÇÃO  QUANTIDADE VALORno mês acum.ant. acum.atual 2019 2025

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO

UNITÁRIO VALOR SEM 
REAJUSTE

VALOR 
REAJUSTADO

VALOR SEM 
REAJUSTEc/ 

desconto+BDI
0,00 - -

07 ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E ESPELHOS 0,00

060103 07.01 und                20,00 0,00  R$            227,75  R$               4.555,00  R$                       -   3,00  R$                 683,25  R$              1.021,05 - -                    20,00 R$ 4.555,00 R$ 6.806,95

060110 07.02 m                24,40 0,00  R$              68,05  R$               1.660,42  R$                       -   -  -  - - -                    24,40 R$ 1.660,42 R$ 2.481,32

060113 07.03 m                24,40 0,00  R$              21,48  R$                  524,11  R$                       -   -  -  - - -                    24,40 R$ 524,11 R$ 783,23

061303 07.04 und                19,00 0,00  R$            672,73  R$             12.781,87  R$                       -   3,00  R$              2.018,19  R$              3.015,98 - -                    19,00 R$ 12.781,87 R$ 19.101,11

84876 07.05 Porta madeira 1ª correr p/vidro 30mm/ Guarnição 15cm/Alizar m²                  1,68 0,00  R$            545,36  R$                  916,20  R$                       -   -  -  - - -                      1,68 R$ 916,20 R$ 1.369,16

73910 07.06 und                  2,00 0,00  R$            589,54  R$               1.179,08  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 1.179,08 R$ 1.762,01

- 07.07 und                  4,00 0,00  R$         2.369,41  R$               9.477,64  R$                       -   -  -  - - -                      4,00 R$ 9.477,64 R$ 14.163,30

74136 07.08 Porta de Aço de Enrolar Tipo Grade, Chapa 16 m²                  9,20 0,00  R$            390,33  R$               3.589,08  R$                       -   -  -  - - -                      9,20 R$ 3.589,08 R$ 5.363,49

071701 07.09 m²                66,49 0,00  R$            368,84  R$             24.525,68  R$                       -   -  -  - - -                    66,49 R$ 24.525,68 R$ 36.650,96

071702 07.10 m²                14,61 0,00  R$            441,67  R$               6.454,79  R$                       -   -  -  - - -                    14,61 R$ 6.454,79 R$ 9.645,98

080102 07.11 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m²                81,11 0,00  R$            115,26  R$               9.348,58  R$                       -   -  -  - - -                    81,11 R$ 9.348,58 R$ 13.970,44
080107 07.12 Vidro aramado esp. 6mm, colocado m²                27,65 0,00  R$            541,31  R$             14.967,22  R$                       -   -  -  - - -                    27,65 R$ 14.967,22 R$ 22.366,88

TOTAL 07  R$             89.979,67  R$                       -    R$              2.701,44  R$              4.037,03  R$                       -   R$ 89.979,67  R$                 134.464,82 
0,00 - -

08 COBERTURA 0,00

090221 08.01 m²              315,40 0,00  R$            116,20  R$             36.649,48  R$                       -   -  -  - - -                  315,40 R$ 36.649,48 R$ 54.768,66

200738 DER-ES 08.02 kg  -  R$              42,42 -  -  - 4.339,37  R$          184.076,08  TOTAL               4.339,37 

090302 08.03 Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm m                70,22 0,00  R$              32,88  R$               2.308,83  R$                       -   31,35  R$              1.030,79  R$              1.540,41 -                    70,22 R$ 2.308,83 R$ 3.450,30

94228 08.04 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm m                47,91 0,00  R$              57,56  R$               2.757,70  R$                       -   17,61  R$              1.013,63  R$              1.514,77 - -                    47,91 R$ 2.757,70 R$ 4.121,08

101966 SINAPI 08.05 m  -  R$            104,78 -  -  - 101,57  R$            10.642,50  TOTAL                  101,57 

- 08.06 Cobertura Policarbornado - Inclusive estrutura de sustentação m²                  8,86 0,00  R$            561,82  R$               4.978,01  R$                       -   -  -  - - -                      8,86 R$ 4.978,01 R$ 7.439,09
TOTAL 08  R$             46.694,02  R$                       -    R$              2.044,42  R$              3.055,18  R$          194.718,58 R$ 46.694,02  R$                   69.779,13 

0,00 - -
09 IMPERMEABILIZAÇÃO

98556 09.01 m²              126,45 0,00  R$              38,48  R$               4.865,64  R$                       -   -  -  - - -                  126,45 R$ 4.865,64 R$ 7.271,17

0100203 09.02 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m²              291,28  R$              39,98  R$             11.645,37  R$                       -   -  -  - - -                  291,28 R$ 11.645,37 R$ 17.402,74

0100208 09.03 m²                88,63 0,00  R$            161,64  R$             14.326,80  R$                       -   -  -  - - -                    88,63 R$ 14.326,80 R$ 21.409,84

TOTAL 09  R$             30.837,81  R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 30.837,81  R$                   46.083,75 
0,00 - -

10 REBAIXAMENTOS / FORROS
0110201 10.01 Forro de gesso acabamento tipo liso m²              855,44 0,00  R$              27,58  R$             23.593,04  R$                       -   - -                  855,44 R$ 23.593,04 R$ 35.257,23

TOTAL 10  R$             23.593,04  R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 23.593,04  R$                   35.257,23 
0,00 - -

11 REVESTIMENTOS DE PAREDE 0,00

0120101 11.01 m²           2.705,53  R$                4,79  R$             12.959,51  R$                       -   -  -  - - -               2.705,53 R$ 12.959,51 R$ 19.366,58

0120301 11.02 m²              461,17  R$              23,61  R$             10.888,29  R$                       -   -  -  - - -                  461,17 R$ 10.888,29 R$ 16.271,36

0120303 11.03 m²           2.244,36 675,32 787,54  R$              38,08  R$             85.465,26  R$            29.989,69 -  -  - - -               1.456,82 R$ 55.475,57 R$ 127.718,53

0120201 11.04 m²              415,58 0,00  R$              57,93  R$             24.074,61  R$                       -   -  -  - - -                  415,58 R$ 24.074,61 R$ 35.976,88

TOTAL 11  R$           133.387,67  R$            29.989,69  R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 103.397,98  R$                 199.333,35 
- -

12 PISOS E ACABAMENTOS (PEITORIS, SOLEIRAS, RODAPÉ)

0130109 12.01 m²              335,10 0,00 0,00  R$              52,81  R$             17.696,63  R$                       -   -  -  - - -                  335,10 R$ 17.696,63 R$ 26.445,69

0130103 12.02 m²              917,36 0,00  R$              16,58  R$             15.209,83  R$                       -   -  -  - - -                  917,36 R$ 15.209,83 R$ 22.729,44

0130219 12.03 m²              115,72 0,00  R$              71,81  R$               8.309,85  R$                       -   -  -  - - -                  115,72 R$ 8.309,85 R$ 12.418,17

0130231 12.04 m²              801,64 0,00  R$              95,00  R$             76.155,80  R$                       -   -  -  - - -                  801,64 R$ 76.155,80 R$ 113.806,55

0130308 12.05 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m                14,40 0,00  R$              53,42  R$                  769,25  R$                       -   -  -  - - -                    14,40 R$ 769,25 R$ 1.149,56
0130317 12.06 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m                67,29 0,00  R$              61,44  R$               4.134,30  R$                       -   -  -  - - -                    67,29 R$ 4.134,30 R$ 6.178,26

0130321 12.07 m              498,73 0,00  R$              35,40  R$             17.655,04  R$                       -   -  -  - - -                  498,73 R$ 17.655,04 R$ 26.383,54

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 
15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 
15 x 3 cm de batente
Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 
1,5 cm
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura 
externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 
2.10 m

Porta De Madeira Compensada Lisa Para Pintura, 120x210x3,5cm, 2 Folhas, 
Incluso Aduela 2a, Alizar 2a E Dobradiças

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive dobradiças e fechadura externa 
em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco e alizar, nas dim.: 1,10 x 
2.50 m

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive 
vidro
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com 
tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

Cobert. telha termoacust tipo forro aço galv trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. 
sup. cor branca, face inf. plana revest. Pelicula PVC Text., incl. acess. fix. 
nucleo isolante poliuretano (injeção contínua) e=30mm, ref.
Isoeste, Sto André, Eternit, Metform ou equivalente

Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, 
aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o 
sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha

Chapim em granito ou marmore com pingadeira L=25 cm, Assentado com 
argamassa 1:6 com aditivo.

Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 
4 demãos, reforçada com véu de poliéster

Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado 
esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, 
proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 
1:3, espessura 5 mm
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 
média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de 
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de 
referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura 
de 8 cm
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:5, espessura 3cm
Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, 
Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive 
rejuntamento

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade 
comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor 
natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização
e=3.0cm

Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com 
cimento branco
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PLANILHA GERAL DE SERVIÇOS PARA RETOMADA DA OBRA
Contratada BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

Data Base  03/2019Descrição e Localização CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CAMPONÊS, CÓRREGO DE ARARAS, SÃO GABRIEL DA PALHA / ES

CÓD. BASE ADITIVO ITEM D E S C R I Ç Ã O UNID

Q U A N T I D A D E V A L O R ADITIVO EXISTENTE ADITIVO EXTRA  A REALIZAR

CONTRATO CORRIGIDO
CONTRATADA

EXECUTADA
CONTRATADO REALIZADO QUANTIDADE QUANTIDADE SITUAÇÃO  QUANTIDADE VALORno mês acum.ant. acum.atual 2019 2025

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO

UNITÁRIO VALOR SEM 
REAJUSTE

VALOR 
REAJUSTADO

VALOR SEM 
REAJUSTEc/ 

desconto+BDI
TOTAL 12  R$           139.930,70  R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 139.930,70  R$                 209.111,20 

- -
13 INSTALAÇÕES HIDRO-SSANITÁRIAS

0140102 13.01 Unid.                  1,00 0,00 0,00  R$         1.621,10  R$               1.621,10  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 1.621,10 R$ 2.422,56

98072 13.02 Unid.                  1,00 0,00 0,00  R$         2.767,40  R$               2.767,40  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 2.767,40 R$ 4.135,58

- 13.03 Unid.                  1,00 0,00 0,00  R$         1.778,89  R$               1.778,89  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 1.778,89 R$ 2.658,36

0141101 13.04 Unid.                  2,00 0,00 0,00  R$            465,96  R$                  931,92  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 931,92 R$ 1.392,65

0141102 13.05 Unid.                  2,00 0,00 0,00  R$            459,58  R$                  919,16  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 919,16 R$ 1.373,58

0141103 13.06 Unid.                  1,00 0,00 0,00  R$            513,80  R$                  513,80  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 513,80 R$ 767,82

0141104 13.07 Unid.                  1,00 0,00 0,00  R$            501,05  R$                  501,05  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 501,05 R$ 748,76

0141410 13.08 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m                80,79 0,00 0,00  R$              20,35  R$               1.644,02  R$                       -   -  -  - - -                    80,79 R$ 1.644,02 R$ 2.456,81
0141411 13.09 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m              177,38 0,00 0,00  R$              23,76  R$               4.214,47  R$                       -   -  -  - - -                  177,38 R$ 4.214,47 R$ 6.298,07
0141412 13.10 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões m                  6,28 0,00 0,00  R$              35,91  R$                  225,48 -R$                     0,03 -  -  - - -                      6,28 R$ 225,51 R$ 336,96
0141414 13.11 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões m                36,07 0,00 0,00  R$              58,34  R$               2.104,18 -R$                     0,14 -  -  - - -                    36,07 R$ 2.104,32 R$ 3.144,47
0141416 13.12 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões m                77,78 0,00 0,00  R$              81,23  R$               6.318,39  R$                       -   -  -  - - -                    77,78 R$ 6.318,39 R$ 9.442,15

0141906 13.13 m                33,56 0,00 0,00  R$              29,22  R$                  980,56  R$                       -   -  -  - - -                    33,56 R$ 980,56 R$ 1.465,34

0141907 13.14 m                44,17 0,00 0,00  R$              37,07  R$               1.637,51  R$                       -   -  -  - - -                    44,17 R$ 1.637,51 R$ 2.447,08

0141908 13.15 m                77,34 0,00 0,00  R$              45,43  R$               3.513,69  R$                       -   -  -  - - -                    77,34 R$ 3.513,69 R$ 5.250,83

0141909 13.16 m              207,26 0,00 0,00  R$              50,75  R$             10.518,42  R$                       -   -  -  - - -                  207,26 R$ 10.518,42 R$ 15.718,63

0141910 13.17 m                12,65 0,00 0,00  R$              88,04  R$               1.113,93  R$                       -   -  -  - - -                    12,65 R$ 1.113,93 R$ 1.664,65

0142111 13.18 Unid.                15,00 0,00 0,00  R$              99,76  R$               1.496,40  R$                       -   -  -  - - -                    15,00 R$ 1.496,40 R$ 2.236,21

0142112 13.19 Unid.                  5,00 0,00 0,00  R$              58,73  R$                  293,65  R$                       -   -  -  - - -                      5,00 R$ 293,65 R$ 438,83

83645 13.20 Bomba recalque d'agua trifásica 3,0 HP/3 CV Unid.                  1,00 0,00  R$         1.747,87  R$               1.747,87  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 1.747,87 R$ 2.612,00
- 13.21 Castelo Dágua Metálico - Capacidade 20.000 litros Unid.                  1,00 0,00 0,00  R$       55.504,55  R$             55.504,55  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 55.504,55 R$ 82.945,51

TOTAL 13  R$           100.346,44 -R$                     0,17  R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 100.346,61  R$                 149.956,83 
- -

Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil 
de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 
cm, e tubo para ligação ao filtro
Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciço, 
dimensões internas: 0,8 x 1,2 x 1,67 m, volume útil: 1152 l
Sumidoro circular, de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro interno = 1,30 
m, altura interna = 2,00 m
Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx 
= 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ 
chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação,
reaterro e enchimento
Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, 
revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e 
reaterro
Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. 
c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 
100mm
Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, 
com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ 
chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em 
concreto

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), 
inclusive conexões
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive 
conexões
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive 
conexões
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), 
inclusive conexões
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), 
inclusive conexões
Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, 
em aço inox
Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em 
aço inox
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PLANILHA GERAL DE SERVIÇOS PARA RETOMADA DA OBRA
Contratada BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

Data Base  03/2019Descrição e Localização CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CAMPONÊS, CÓRREGO DE ARARAS, SÃO GABRIEL DA PALHA / ES

CÓD. BASE ADITIVO ITEM D E S C R I Ç Ã O UNID

Q U A N T I D A D E V A L O R ADITIVO EXISTENTE ADITIVO EXTRA  A REALIZAR

CONTRATO CORRIGIDO
CONTRATADA

EXECUTADA
CONTRATADO REALIZADO QUANTIDADE QUANTIDADE SITUAÇÃO  QUANTIDADE VALORno mês acum.ant. acum.atual 2019 2025

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO

UNITÁRIO VALOR SEM 
REAJUSTE

VALOR 
REAJUSTADO

VALOR SEM 
REAJUSTEc/ 

desconto+BDI
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

0150628 14.01 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" Unid.              148,00 0,00 50,00  R$                7,33  R$               1.084,84  R$                 366,50 -  -  - - -                    98,00 R$ 718,34 R$ 1.621,18
0150629 14.02 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" Unid.                10,00  R$              12,58  R$                  125,80  R$                       -   -  -  - - -                    10,00 R$ 125,80 R$ 187,99
0150636 14.03 Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex Unid.              118,00  R$              10,04  R$               1.184,72  R$                       -   -  -  - - -                  118,00 R$ 1.184,72 R$ 1.770,44

0151420 14.04 m              631,00  R$                9,78  R$               6.171,18  R$                       -   -  -  - - -                  631,00 R$ 6.171,18 R$ 9.222,16

0151421 14.05 m                  5,20  R$              15,84  R$                    82,37  R$                       -   -  -  - - -                      5,20 R$ 82,37 R$ 123,09

0151422 14.06 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 m                43,60  R$              22,06  R$                  961,82  R$                       -   -  -  - - -                    43,60 R$ 961,82 R$ 1.437,34
0151425 14.07 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2 m                32,15  R$              42,54  R$               1.367,66  R$                       -   -  -  - - -                    32,15 R$ 1.367,66 R$ 2.043,82
0151426 14.08 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2 m                97,00  R$              59,27  R$               5.749,19  R$                       -   -  -  - - -                    97,00 R$ 5.749,19 R$ 8.591,54
0151402 14.09 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 m           4.399,57  R$                4,51  R$             19.842,06  R$                       -   -  -  - - -               4.399,57 R$ 19.842,06 R$ 29.651,80

0151403 14.10 m              207,80  R$                6,61  R$               1.373,56  R$                       -   -  -  - - -                  207,80 R$ 1.373,56 R$ 2.052,64

0151404 14.11 m              850,90  R$                6,81  R$               5.794,63  R$                       -   -  -  - - -                  850,90 R$ 5.794,63 R$ 8.659,44

0180201 14.12 Unid.                82,00  R$              28,10  R$               2.304,20  R$                       -   -  -  - - -                    82,00 R$ 2.304,20 R$ 3.443,38

0'180202 14.13 Unid.                13,00  R$              32,36  R$                  420,68  R$                       -   -  -  - - -                    13,00 R$ 420,68 R$ 628,66

0180204 14.14 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" Unid.                15,00  R$              24,79  R$                  371,85  R$                       -   -  -  - - -                    15,00 R$ 371,85 R$ 555,69
0180206 14.15 Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" Unid.                  7,00  R$              28,48  R$                  199,36  R$                       -   -  -  - - -                      7,00 R$ 199,36 R$ 297,92

0180207 14.16 Unid.                  5,00  R$              43,55  R$                  217,75  R$                       -   -  -  - - -                      5,00 R$ 217,75 R$ 325,40

91961 14.17 Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa Unid.                  6,00  R$              41,42  R$                  248,52  R$                       -   -  -  - - -                      6,00 R$ 248,52 R$ 371,39
91969 14.18 Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa Unid.                  2,00  R$              57,91  R$                  115,82  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 115,82 R$ 173,08

91957 14.19 Unid.                  1,00  R$              36,69  R$                    36,69  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 36,69 R$ 54,83

91979 14.20 Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa Unid.                  5,00  R$              36,61  R$                  183,05  R$                       -   -  -  - - -                      5,00 R$ 183,05 R$ 273,55

0151334 14.21 Unid.                  2,00  R$         1.318,14  R$               2.636,28  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 2.636,28 R$ 3.939,63

0151331 14.22 Unid.                  2,00  R$            162,56  R$                  325,12  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 325,12 R$ 485,86

0151339 14.23 Unid.                  2,00  R$            374,39  R$                  748,78  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 748,78 R$ 1.118,97

0151338 14.24 Unid.                  8,00  R$              19,44  R$                  155,52  R$                       -   -  -  - - -                      8,00 R$ 155,52 R$ 232,41

0151301 14.25 Unid.                  8,00  R$              19,44  R$                  155,52  R$                       -   -  -  - - -                      8,00 R$ 155,52 R$ 232,41

0151302 14.26 Unid.                  2,00  R$              19,44  R$                    38,88  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 38,88 R$ 58,10

0151303 14.27 Unid.                  1,00  R$              19,44  R$                    19,44  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 19,44 R$ 29,05

0151305 14.28 Unid.                  1,00  R$              22,19  R$                    22,19  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 22,19 R$ 33,16

0151307 14.29 Unid.                  3,00  R$              56,39  R$                  169,17  R$                       -   -  -  - - -                      3,00 R$ 169,17 R$ 252,81

0151322 14.30 Unid.                  5,00  R$              56,39  R$                  281,95  R$                       -   -  -  - - -                      5,00 R$ 281,95 R$ 421,34

0151309 14.31 Unid.                  2,00  R$              79,27  R$                  158,54  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 158,54 R$ 236,92

0151327 14.32 Unid.                  2,00  R$              79,27  R$                  158,54  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 158,54 R$ 236,92

0151350 14.33 Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos Unid.                  6,00  R$            136,61  R$                  819,66  R$                       -   -  -  - - -                      6,00 R$ 819,66 R$ 1.224,89
0151351 14.34 Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2 módulos Unid.                  3,00  R$            139,74  R$                  419,22  R$                       -   -  -  - - -                      3,00 R$ 419,22 R$ 626,48

0151337 14.35 Unid.                  4,00  R$            204,90  R$                  819,60  R$                       -   -  -  - - -                      4,00 R$ 819,60 R$ 1.224,80

0151132 14.36 Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE m           1.181,10 0,00 0,00  R$                6,40  R$               7.559,04  R$                       -   -  -  - - -               1.181,10 R$ 7.559,04 R$ 11.296,16
0151133 14.37 Eletroduto flexível corrugado 1" , marca de referência TIGRE m                75,10 0,00 0,00  R$                8,57  R$                  643,61  R$                       -   -  -  - - -                    75,10 R$ 643,61 R$ 961,81
0151137 14.38 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m              150,45 0,00 0,00  R$              17,82  R$               2.681,02  R$                       -   -  -  - - -                  150,45 R$ 2.681,02 R$ 4.006,49
0151140 14.39 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente m                79,90  R$              35,51  R$               2.837,25  R$                       -   -  -  - - -                    79,90 R$ 2.837,25 R$ 4.239,96
97592 14.40 Luminária Tipo Plafon, Sobrepor com 01 Lâmpada LED Unid.              124,00  R$              80,71  R$             10.008,04  R$                       -   -  -  - - -                  124,00 R$ 10.008,04 R$ 14.955,93
97605 14.41 Luminária Arandela Tipo Meia-Lua, com 01 Lâmpada LED Unid.                13,00  R$              62,81  R$                  816,53  R$                       -   -  -  - - -                    13,00 R$ 816,53 R$ 1.220,22

0150309 14.42 Unid.                  3,00  R$            534,82  R$               1.604,46  R$                       -   -  -  - - -                      3,00 R$ 1.604,46 R$ 2.397,69

0150306 14.43 Unid.                  1,00  R$            437,22  R$                  437,22  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 437,22 R$ 653,38

0150615 14.44 Unid.                  1,00  R$            150,65  R$                  150,65  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 150,65 R$ 225,13

0151711 14.45 Unid.                  1,00  R$         6.021,77  R$               6.021,77  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 6.021,77 R$ 8.998,88

TOTAL 14  R$             87.523,75  R$                 366,50  R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 87.157,25  R$                 130.794,72 
- -

15 CABEAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICA / TELEFONE / DADOS / VOZ / SONORIZAÇÃO)
0151137 15.01 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m                  5,00  R$              20,96  R$                  104,80  R$                       -   -  -  - - -                      5,00 R$ 104,80 R$ 156,61
0151132 15.02 Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE m              200,00  R$                7,53  R$               1.506,00  R$                       -   -  -  - - -                  200,00 R$ 1.506,00 R$ 2.250,55
0151133 15.03 Eletroduto flexível corrugado 1" , marca de referência TIGRE m                70,00  R$                8,57  R$                  599,90  R$                       -   -  -  - - -                    70,00 R$ 599,90 R$ 896,49
0150628 15.04 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" Unid.                12,00  R$                7,33  R$                    87,96  R$                       -   -  -  - - -                    12,00 R$ 87,96 R$ 131,45
0150632 15.05 Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada Unid.                  1,00  R$              49,11  R$                    49,11  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 49,11 R$ 73,39
0150634 15.06 Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada Unid.                  1,00  R$            121,82  R$                  121,82  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 121,82 R$ 182,05

83369 15.07 Unid.                  2,00  R$            205,51  R$                  411,02  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 411,02 R$ 614,22

- 15.08 Mini Rack - 10U x 570 mm Suspenso Unid.                  1,00  R$            498,78  R$                  498,78  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 498,78 R$ 745,37
98307 15.09 Tomada de Rede - RJ45 Unid.                13,00  R$              38,52  R$                  500,76  R$                       -   -  -  - - -                    13,00 R$ 500,76 R$ 748,33

TOTAL 15  R$               3.880,15  R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 3.880,15  R$                     5.798,46 
- -

16 INSTALAÇÕES SPDA

0160317 16.01 m              150,00  R$              33,74  R$               5.061,00  R$                       -   -  -  - - -                  150,00 R$ 5.061,00 R$ 7.563,11

0160318 16.02 m              210,00  R$              23,65  R$               4.966,50  R$                       -   -  -  - - -                  210,00 R$ 4.966,50 R$ 7.421,89

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 
mm2
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, 
seção de 16.0 mm2

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 
mm2
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 
mm2
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, 
com placa 4x2"
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, 
com placa 4x2"

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, 
padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"

Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, 
incluindo suporte e placa

Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 
380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 
equivalente
Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 
Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 
275VCA, corente de surto máxima 40KA.

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com 
barramento
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com 
barramento
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões 
de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 
concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, 
carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V, exclusive derivação 
de ramal de entrada subterrânea

Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de 
embutir

Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou 
equivalente
Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou 
equivalente
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PLANILHA GERAL DE SERVIÇOS PARA RETOMADA DA OBRA
Contratada BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

Data Base  03/2019Descrição e Localização CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CAMPONÊS, CÓRREGO DE ARARAS, SÃO GABRIEL DA PALHA / ES

CÓD. BASE ADITIVO ITEM D E S C R I Ç Ã O UNID

Q U A N T I D A D E V A L O R ADITIVO EXISTENTE ADITIVO EXTRA  A REALIZAR

CONTRATO CORRIGIDO
CONTRATADA

EXECUTADA
CONTRATADO REALIZADO QUANTIDADE QUANTIDADE SITUAÇÃO  QUANTIDADE VALORno mês acum.ant. acum.atual 2019 2025

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO

UNITÁRIO VALOR SEM 
REAJUSTE

VALOR 
REAJUSTADO

VALOR SEM 
REAJUSTEc/ 

desconto+BDI

0160316 16.03 Unid.                12,00  R$              79,76  R$                  957,12  R$                       -   -  -  - - -                    12,00 R$ 957,12 R$ 1.430,31

- 16.04 Caixa inspeção em polipropileno 200x90x70mm Unid.                12,00  R$              71,85  R$                  862,23  R$                       -   -  -  - - -                    12,00 R$ 862,23 R$ 1.288,51

0160312 16.05 Unid.                12,00  R$              45,25  R$                  543,00  R$                       -   -  -  - - -                    12,00 R$ 543,00 R$ 811,45

0160311 16.06 Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m Unid.                12,00  R$            112,56  R$               1.350,72  R$                       -   -  -  - - -                    12,00 R$ 1.350,72 R$ 2.018,50

0160309 16.07 Unid.                12,00  R$              47,39  R$                  568,68  R$                       -   -  -  - - -                    12,00 R$ 568,68 R$ 849,83

0160319 16.08 Unid.                86,00  R$              10,77  R$                  926,22  R$                       -   -  -  - - -                    86,00 R$ 926,22 R$ 1.384,13

0160310 16.09 Unid.                38,00  R$              56,63  R$               2.151,94  R$                       -   -  -  - - -                    38,00 R$ 2.151,94 R$ 3.215,84

0160315 16.10 Unid.                  1,00  R$         1.115,02  R$               1.115,02  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 1.115,02 R$ 1.666,28

0160304 16.11 Unid.                  1,00  R$            748,54  R$                  748,54  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 748,54 R$ 1.118,61

TOTAL 16  R$             19.250,97  R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 19.250,97  R$                   28.768,48 
- -

17 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

0160604 17.01 Unid.                  3,00  R$            153,89  R$                  461,67  R$                       -   -  -  - - -                      3,00 R$ 461,67 R$ 689,92

0160605 17.02 Unid.                  4,00  R$            218,11  R$                  872,44  R$                       -   -  -  - - -                      4,00 R$ 872,44 R$ 1.303,77

0160606 17.03 Unid.                  5,00  R$            486,14  R$               2.430,70  R$                       -   -  -  - - -                      5,00 R$ 2.430,70 R$ 3.632,42

72553 17.04 Extintor de incêndio PQS (4 KG) Unid.                  1,00  R$            137,05  R$                  137,05  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 137,05 R$ 204,81

0160612 17.05 Unid.                40,00  R$              29,78  R$               1.191,20  R$                       -   -  -  - - -                    40,00 R$ 1.191,20 R$ 1.780,12

0160613 17.06 Unid.                36,00  R$            180,43  R$               6.495,48  R$                       -   -  -  - - -                    36,00 R$ 6.495,48 R$ 9.706,79

0160673 17.07 Unid.                  1,00  R$         2.231,20  R$               2.231,20  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 2.231,20 R$ 3.334,29

0160674 17.08 Unid.                  3,00  R$            126,54  R$                  379,62  R$                       -   -  -  - - -                      3,00 R$ 379,62 R$ 567,30

0160676 17.09 Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta Unid.                  3,00  R$              81,72  R$                  245,16  R$                       -   -  -  - - -                      3,00 R$ 245,16 R$ 366,36

0160675 17.10 Unid.                38,00  R$            155,52  R$               5.909,76  R$                       -   -  -  - - -                    38,00 R$ 5.909,76 R$ 8.831,49

- 17.11 Barra Anti-pânico Dupla, Cega Lado Oposto Unid.                  2,00  R$         1.308,84  R$               2.617,68  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 2.617,68 R$ 3.911,84
- 17.12 Barra Anti-pânico Simples, Cega Lado Oposto Unid.                  2,00  R$            553,06  R$               1.106,12  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 1.106,12 R$ 1.652,98

0160603 17.13 Unid.                  1,00  R$            621,26  R$                  621,26  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 621,26 R$ 928,41

0160671 17.14 Unid.                  3,00  R$         1.736,32  R$               5.208,96  R$                       -   -  -  - - -                      3,00 R$ 5.208,96 R$ 7.784,22

- 17.15 Tubo de aço carbono, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") m                63,50  R$            288,13  R$             18.296,26  R$                       -   -  -  - - -                    63,50 R$ 18.296,26 R$ 27.341,77
0180301 17.16 Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente Unid.                  1,00  R$         2.922,44  R$               2.922,44  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 2.922,44 R$ 4.367,27

TOTAL 17  R$             51.127,00  R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 51.127,00  R$                   76.403,74 
- -

18 APARELHOS / ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E BANCADAS

0170108 18.01 Unid.                17,00  R$              74,15  R$               1.260,55  R$                       -   -  -  - - -                    17,00 R$ 1.260,55 R$ 1.883,75

0170115 18.02 Unid.                13,00  R$            256,42  R$               3.333,46  R$                       -   -  -  - - -                    13,00 R$ 3.333,46 R$ 4.981,49

0170135 18.03 Unid.                  5,00  R$         1.560,96  R$               7.804,80  R$                       -   -  -  - - -                      5,00 R$ 7.804,80 R$ 11.663,42

0170136 18.04 Unid.                  6,00  R$            723,80  R$               4.342,80  R$                       -   -  -  - - -                      6,00 R$ 4.342,80 R$ 6.489,84

0170137 18.05 Unid.                  3,00  R$            813,23  R$               2.439,69  R$                       -   -  -  - - -                      3,00 R$ 2.439,69 R$ 3.645,85

0170220 18.06 Bancada de granito com espessura de 2 cm m²                12,38  R$            311,29  R$               3.852,84  R$                       -   0,00  R$                       -    R$                       -   - -                    12,38 R$ 3.852,84 R$ 5.757,65

0170304 18.07 Unid.                13,00  R$            123,84  R$               1.609,92  R$                       -   -  -  - - -                    13,00 R$ 1.609,92 R$ 2.405,85

0170313 18.08 Unid.                  1,00  R$              92,69  R$                    92,69  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 92,69 R$ 138,52

0170315 18.09 Unid.                  3,00  R$            123,77  R$                  371,31  R$                       -   -  -  - - -                      3,00 R$ 371,31 R$ 554,88

0170317 18.10 Unid.                  5,00  R$              70,76  R$                  353,80  R$                       -   -  -  - - -                      5,00 R$ 353,80 R$ 528,72

0170329 18.11 Unid.                  6,00  R$            122,97  R$                  737,82  R$                       -   -  -  - - -                      6,00 R$ 737,82 R$ 1.102,59

0170330 18.12 Unid.                  2,00  R$            188,82  R$                  377,64  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 377,64 R$ 564,34

0170331 18.13 Unid.                  5,00  R$            198,77  R$                  993,85  R$                       -   -  -  - - -                      5,00 R$ 993,85 R$ 1.485,20

0170326 18.14 Registro de gaveta bruto diam. 80mm (3") Unid.                  2,00  R$            475,85  R$                  951,70  R$                       -   -  -  - - -                      2,00 R$ 951,70 R$ 1.422,21

0170346 18.15 Unid.                  5,00 0,00  R$            342,92  R$               1.714,60  R$                       -   -  -  - - -                      5,00 R$ 1.714,60 R$ 2.562,28

0170354 18.16 Unid.                  5,00 0,00  R$            631,07  R$               3.155,35  R$                       -   -  -  - - -                      5,00 R$ 3.155,35 R$ 4.715,33

0170512 18.17 Unid.                  3,00  R$            484,28  R$               1.452,84  R$                       -   -  -  - - -                      3,00 R$ 1.452,84 R$ 2.171,11

Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de 
referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro

Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / 
Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de 
referência Termotécnica ou equivalente

Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 
5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. 
TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon 
DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. 
Termotécnica ou equivalente
Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, 
ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente
Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de 
contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios excl. 
cabo de cobre de descida e suportes isoladores,
ref. Termotécnica ou equiv
Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem 
c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de 
cobre de descida e suportes isoladores

Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive 
suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC 
Fotoluminescente
Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 
kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC 
fotoluminescente
Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para 
fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); 
CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)
Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de 
iluminação 2x9W com tomada universal
Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, 
capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, 
Deltafire ou equivalente
Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio 
endereçavel, tipo quebra vidro

Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 
12/24V para parede ou teto

Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. 
registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ 
corrente
Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e 
mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho 
em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm

Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou 
Ideal Standard.
Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência 
Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira
Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, 
Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura 
frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente
Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca 
de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e 
acessórios de fixação
Mictório de louça branca, com sifão integrado, mod. M712 marca de ref. Deca 
ou equivalente, inclusive engates cromados

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol
Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol
Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, 
Deca ou Docol
Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol
Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol
Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol
Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol 

Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol
Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca 
ou Docol
Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, 
Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", 
excl. torneira
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PLANILHA GERAL DE SERVIÇOS PARA RETOMADA DA OBRA
Contratada BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

Data Base  03/2019Descrição e Localização CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CAMPONÊS, CÓRREGO DE ARARAS, SÃO GABRIEL DA PALHA / ES

CÓD. BASE ADITIVO ITEM D E S C R I Ç Ã O UNID

Q U A N T I D A D E V A L O R ADITIVO EXISTENTE ADITIVO EXTRA  A REALIZAR

CONTRATO CORRIGIDO
CONTRATADA

EXECUTADA
CONTRATADO REALIZADO QUANTIDADE QUANTIDADE SITUAÇÃO  QUANTIDADE VALORno mês acum.ant. acum.atual 2019 2025

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO

UNITÁRIO VALOR SEM 
REAJUSTE

VALOR 
REAJUSTADO

VALOR SEM 
REAJUSTEc/ 

desconto+BDI

0170514 18.18 Unid.                  1,00  R$         1.566,45  R$               1.566,45  R$                       -   -  -  - - -                      1,00 R$ 1.566,45 R$ 2.340,89

- 18.19 Unid.                10,00  R$            145,87  R$               1.458,70  R$                       -   -  -  - - -                    10,00 R$ 1.458,70 R$ 2.179,87

TOTAL 18  R$             37.870,81  R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 37.870,81  R$                   56.593,80 
- -

19 PINTURAS

0190103 19.01 m²           3.099,80  R$              12,14  R$             37.631,58  R$                       -   -  -  - - -               3.099,80 R$ 37.631,58 R$ 56.236,30

0190106 19.02 m²           3.099,80  R$              17,82  R$             55.238,45  R$                       -   -  -  - - -               3.099,80 R$ 55.238,45 R$ 82.547,85

0190306 19.03 m²                92,40  R$              22,44  R$               2.073,46  R$                       -   -  -  - - -                    92,40 R$ 2.073,46 R$ 3.098,56

040806 19.04 -  -  - 

190417 19.05 -  -  - 

TOTAL 19  R$             94.943,49  R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 94.943,49  R$                 141.882,71 
- -

20 GUARDA-CORPO / CORRIMÃO / SERVIÇOS COMPLEMENTARES

0210301 20.01 m              504,98  R$            213,04  R$           107.580,94  R$                       -   -  -  - - -                  504,98 R$ 107.580,94 R$ 160.768,01

99837 20.02 m              127,90  R$            291,77  R$             37.317,38  R$                       -   -  -  - - -                  127,90 R$ 37.317,38 R$ 55.766,76

0200326 20.03 m²                94,63  R$              19,92  R$               1.885,03  R$                       -   -  -  - - -                    94,63 R$ 1.885,03 R$ 2.816,97

0200401 20.04 Limpeza geral da obra (edificação) m²           1.077,97 0,00 0,00  R$                8,40  R$               9.054,95  R$                       -   -  -  - - -               1.077,97 R$ 9.054,95 R$ 13.531,64
TOTAL 20  R$           155.838,30  R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$                       -   R$ 155.838,30  R$                 232.883,38 

- -
21 PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA)

21.01 PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA m²              335,10 315,25 315,25  R$              11,19  R$               3.749,77  R$              3.527,65 - -                    19,85 R$ 222,12 R$ 5.603,62
TOTAL 21  R$               3.749,77  R$              3.527,65  R$                       -    R$                       -   R$ 222,12  R$                     5.603,62 

- -

T O T A L  G E R A L  R$        1.519.533,74  R$    283.964,23  R$      66.078,95  R$      98.748,31 -  R$    213.720,58 R$ 1.250.378,10  R$              2.270.777,78 

ACUMULADO (PAGO) ATÉ A 12ª MP  R$          283.964,23 - -

Indice de reajustamento contratado usado data base Fev/2020 - INCC - Col 35 - Indice - 41.933%. SALDO RESTANTE CONTRATO SEM REAJUSTE  R$       1.235.569,51 - -

TOTAL DO CONTRADO SEM REAJUSTE  R$       1.519.537,61 - -

SALDO DO  CONTRATO COM REAJUSTE  R$       2.270.777,78 - - 25% DE ADITIVO R$ 567.694,45

VALOR DO ADITIVO  R$          386.709,37 - -

PORCENTAGEM 17% - -

Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas 
marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 
2", excl. torneira
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 
3cm

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos
Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a 
completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão do 
Castelo d'agua.

Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte 
sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo 
anticorrosivo

Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 
1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 m" 
espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos 
horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 
fornecimento de terra vegetal
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Obra  ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO CAMPONÊS - APAGES Concor.
Trecho   CÓRREGO DE ARARAS Database 03/2019
Extensão Contrato 05/2020

Municipio SÃO GABRIEL DA PALHA - ES Contrat.
Código      10219 Serviço Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)

LOCALIZAÇÃO QTD ESP. LARG. ALTUR. COMP. VOLUME PESO VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃOinteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)
TÉRREO 18 0,30 0,20 2,50 2,70

PILARES1º PAVIMENTO 18 0,30 0,20 2,50 2,70
2º PAVIMENTO 12 0,30 0,20 2,50 1,80

0,20 0,40 107,00 8,56 VIGAS

2 0,12 3,20 15,00 11,52 LAJE1 0,12 2,60 13,00 4,056

TOTAL 0,00 31,34

 
ACUMULADO ATUAL 31,34
ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 2ª MP 31,34

Código      10402 Serviço Raspagem e limpeza do terreno (manual)
LOCALIZAÇÃO

QTD
COMP. LARG. ALT. ÁREA VOLUME PESO VOLUME QUANT.

OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

TERRENO 1 71,97 3,00 215,91
TOTAL 215,91

 
ACUMULADO ATUAL 215,91
ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 1ª MP 215,91

Código      20305 Serviço Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES

LOCALIZAÇÃO QTD COMP. ALT. ÁREA VOLUME PESO VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

PLACA PADRÃO IOPES 4,00 2,00 8,00

TOTAL 8,00
 

ACUMULADO ATUAL 8,00
ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 1ª MP 8,00

PESO/ 
COMPRI.

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL

PESO/ 
COMPRI.

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL

COMP. 
TOTAL

PESO/ 
COMPRI.

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL

DEVIDO A RETOMADA DE OBRA E NOVO 
EMPLACAMENTO OBRIGATÓRIO
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Código      20339 Serviço Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem

LOCALIZAÇÃO QTD MÊS ÁREA TOTAL VOLUME PESO VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m²) (mes) (m²) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

OBRA EM GERAL 156,10 2,00 312,20

TOTAL 312,20
 

ACUMULADO ATUAL 312,20
ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 2ª MP 312,20

Código      20350 Serviço

LOCALIZAÇÃO QTD ALT. LARG. COMP. ÁREA VOLUME PESO VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

FRENTE  E FUNDOS DA OBRA 2 40,00 0,00

LATERAIS 2 80,00

TOTAL 120,00 0,00
 

ACUMULADO ATUAL 120,00
ACUMULADO ANTERIOR 0,00
MEDIR NA 1ª MP 120,00

Código      20702 Serviço

LOCALIZAÇÃO QTD COMP. LARG. ALT. ÁREA VOLUME PESO VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO

inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

FRENTE DA OBRA 1 3,30 3,30 10,90

TOTAL 10,90
 

ACUMULADO ATUAL 10,90
ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 1ª MP 10,90

ÁREA 
FACHADA

PESO/ 
COMPRI.

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. 
esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

PESO/ 
COMPRI.

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto 
de luz, conf. projeto (1 utilização)

PESO/ 
COMPRI.

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL
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Código      20703 Serviço

LOCALIZAÇÃO QTD COMP. LARG. ALT. ÁREA VOLUME PESO VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO

inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

FRENTE DA OBRA 1 3,30 3,30 10,90

TOTAL 10,90
 

ACUMULADO ATUAL 10,90

ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 1ª MP 10,90

Código      20705 Serviço

LOCALIZAÇÃO QTD COMP. LARG. ALT. ÁREA VOLUME PESO VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

AO FUNDO DA OBRA 1 0,00 1,00

TOTAL 0,00 1,00
 

ACUMULADO ATUAL 1,00
ACUMULADO ANTERIOR 0,00
MEDIR NA 1ª MP 1,00

Código      30304 Serviço

LOCALIZAÇÃO QTD ÁREA TOT. ESPES. LARGURA QTD VOLUME VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m²) (m) (m) (und) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

2,5 31,34 VOLUME DE DEMOLIÇÃO DO ITEM 01.02

TOTAL 78,35
 

ACUMULADO ATUAL 78,35
ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 2ª MP

78,35
Código      50112 Serviço Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm

LOCALIZAÇÃO QTD COMP. LARG. ALT. ÁREA VOLUME VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

OBRA  1,70 2,00 3,40

TOTAL 3,74 10,00%

 
ACUMULADO ATUAL 3,74
ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 2ª MP 3,74

Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, 
inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

PESO/ 
COMPRI.

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL

Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação 
de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

PESO/ 
COMPRI.

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e 
descarga em área licenciada

PESO/ 
COMPRI.

PESO 
(+10%)

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 
ARMARDO

PESO/ 
COMPRI.

PESO 
(+10%)

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL 20
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Código      50607 Serviço

LOCALIZAÇÃO QTD LARG. ALT. ÁREA VOLUME VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

TÉRREO 6,13 0,81 1,10 6,74 AUMENTO DA BANCADA 

ESCADA CANTINA 1,10 0,81 3,00 3,30

TOTAL 11,05 10,00%

 
ACUMULADO ATUAL 11,05
ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 2ª MP 11,05

Código      60103 Serviço Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m

LOCALIZAÇÃO QTD LARG. ALT. ÁREA VOLUME VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

CANTINA – DISPENSA 1,00

1,00

ESCADA – 1° PAVIMENTO 1,00

TOTAL 3,00
 

ACUMULADO ATUAL 3,00
ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 2ª MP 3,00

Código      601303 Serviço

LOCALIZAÇÃO QTD LARG. ALT. ÁREA VOLUME VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

CANTINA – DISPENSA 1,00

1,00

ESCADA – 1° PAVIMENTO 1,00

TOTAL 3,00
 

ACUMULADO ATUAL 3,00
ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 2ª MP 3,00

Código      90302 Serviço Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm

LOCALIZAÇÃO QTD COMP. LARG. PERIM. ÁREA VOLUME VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

TELHADO MAIOR 1 71,92 71,92 0,00
TELHADO MENOR 1 20,42 20,42

TOTAL 101,57 0,00 10,00%
 

ACUMULADO ATUAL 101,57
ACUMULADO ANTERIOR 70,22
MEDIR NA 2ª MP 31,35

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ 
revestimento, 20cm(bloco comprado
praça de Vitória, posto obra)

DES. DE 
VÃO

PESO/ 
COMPRI.

PESO 
(+10%)

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL

ALVENARIA PARA FECHAMENTO EMBAIXO 
DA ESCADA DA CANTINA

DES. DE 
VÃO

PESO/ 
COMPRI.

PESO 
(+10%)

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL

EMBAIXO DA ESCADA – 
DISPENSA 2

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado 
LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

DES. DE 
VÃO

PESO/ 
COMPRI.

PESO 
(+10%)

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL

EMBAIXO DA ESCADA – 
DISPENSA 2

PESO/ 
COMPRI.

PESO 
(+10%)

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL
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Código      94228 Serviço Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm

LOCALIZAÇÃO QTD COMP. LARG. PERIM. ÁREA VOLUME VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

TELHADO MAIOR 2 22,58 45,16 0,00
TELHADO MENOR 2 7,20 14,40

TOTAL 65,52 0,00 10,00%
 

ACUMULADO ATUAL 65,52
ACUMULADO ANTERIOR 47,91
MEDIR NA 2ª MP 17,61

PESO/ 
COMPRI.

PESO 
(+10%)

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL
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Código      101966 Serviço Chapim em granito ou mármore com pingadeira L=25 cm, Assentado com argamassa 1:6 com aditivo

LOCALIZAÇÃO QTD COMP. LARG. ALT. ÁREA VOLUME VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

TELHADO MAIOR 1 71,92 71,92 0,00
TELHADO MENOR 1 20,42 20,42

TOTAL 101,57 0,00 10,00%
 

ACUMULADO ATUAL 101,57
ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 2ª MP 101,57

Código      200738 Serviço

LOCALIZAÇÃO QTD COMP. LARG. ALT. ÁREA VOLUME PESO VOLUME QUANT. OBSERVAÇÃO
inteira frac. inteira frac. (m) (m) (m) (m²) (m³) (kg/m) (kg) (t/m³) (m³) (%) (ud)

COBERTURA 4339,17 QUANTITATIVO RETIRADO DO PROJETO
TOTAL 4.339,17

 
ACUMULADO ATUAL 0,00
ACUMULADO ANTERIOR
MEDIR NA 2ª MP 0,00

PESO/ 
COMPRI.

PESO 
(+10%)

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL

Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint 
conf descrito em notas da planilha

PESO/ 
COMPRI.

DENS.   
SOLTA.

PERCEN-
TUAL
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JALES CARDOSO SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO DE ESTADO
GABSEC - SECTI - GOVES

assinado em 09/04/2026 11:40:27 -03:00

ANDRÉ ZUCCON BETINI
CIDADÃO

assinado em 09/04/2026 16:17:24 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 09/04/2026 16:17:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por GILCILENE GONZAGA DE OLIVEIRA (SUPERVISOR DE ATIVIDADES - SUCOV - SECTI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
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