



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI

OBRA OU PROJETO	PROCESSO	CONTRATO	INÍCIO	VALOR TOTAL	VALOR MEDIDO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Contratação de empresa especializada para realização de obra de engenharia civil para reforma e ampliação da do CEET Giuseppe Altoé, em Vargem Alta	2024-Z8BFS	2024.000064.32101.04	10/07/2024	R\$ 19.653.920,00	Ainda não se realizou medição	0%	Em andamento	10/07/2025
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 001/2024 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SONDAGEM E PERICIAS TÉCNICAS - CEET AFONSO CLAUDIO	2024-3XKHJ	2024.000070.32101.04	19/07/2024	R\$ 1.003.422,13	Ainda não se realizou medição	0%	Em andamento	16/03/2025
UTILIZAÇÃO DA ARP Nº 001/2024 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, SONDAGEM E PERICIAS TÉCNICAS - CEET IUNA	2024-JWBB9	2024.000069.32101.04	19/07/2024	R\$ 808.348,00	Ainda não se realizou medição	0%	Em andamento	16/03/2025
Obra de retomada da construção do Centro de Formação Camponês, localizado no município de São Gabriel da Palha-ES - CONTRATO SECTI Nº 005/2020 - BR CONSTRUTORA	2019-CFLJ9	005/2020	21/05/2020	R\$ 1.616.622,58	R\$ 517.505,85	32,0%	Em andamento	12/05/2025

Data - 29/07/2024

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THIAGO RAPOSO VIEIRA
GERENTE QCE-03
GAE - SECTI - GOVES
assinado em 29/07/2024 15:19:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/07/2024 15:19:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DEIVIDY JOÃO CAETANO (ANALISTA DO EXECUTIVO - GAE - SECTI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-XSWDD4>